

АКТ

Приемки выполненных работ общественной комиссией муниципального образования город Нефтеюганск по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением администрации города от 13.03.2017 № 143-п

г.Нефтеюганск

«13» 11 2023

Председатель:

Глава города

Э.Х.Бугай

Заместитель главы города

А.С.Бондаренко

Главный специалист отдела по содержанию земель общего пользования департамента жилищно-коммунального хозяйства

Е.Ю.Соколов

Присутствовали:

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства

Э.Д.Якубова

Врио директора департамента градостроительства и земельных отношений.

Ю.Н.Субботин

Директор департамента муниципального имущества

Е.В.Сабанин

Председатель общественного совета при главе города по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города Нефтеюганска

Н.Г.Проскуракова

Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Думе города

М.М.Миннигулов

Член регионального штаба Регионального отделения
Общероссийского народного фронта в ХМАО-Югре (по согласованию)

Председатель Нефтеюганской городской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (по согласованию)

Представитель заказчика:
(директор
НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика») О.И.Газизов

Представитель подрядчика:
(генеральный директор ООО «Пожарный Сервис») А.Ф.Асланов

Подрядная организация представила к осмотру работы третьего этапа в рамках выполнения мероприятий по объекту: Благоустройство общественной территории в районе «Лыжной базы»
Муниципальный контракт №ЭА.2023.000047 от 07.08.2023

Замечания общественной комиссии

Комиссия установила: Работы выполнены согласно КС2, КС3 от 10.11.2023.
КС2 №2 от 10.11.2023.

Начало работ: 08.08.2023г. Окончание работ: 10.11.2023г.

Предъявленные к приемке объекта следующие показатели:

- устройство бетонного покрытия пешеходной дорожки 473м²
- устройство скамейки 1 шт.
- устройство инфостенда 1 шт.
- устройство велопарковки 2 шт.


Стоимость фактически выполненных работ 2 927 600,00 рублей.

Подписи:

Глава города

Э.Х.Бугай

Заместитель главы города


 А.С.Бондаренко

Главный специалист отдела по
содержанию земель общего
пользования департамента
жилищно-коммунального хозяйства

 Е.Ю.Соколов

Присутствовали:

Директор департамента
жилищно-коммунального хозяйства

 Э.Д.Якубова


Врио директора департамента
градостроительства и земельных
отношений.

 Ю.Н.Субботин

Директор департамента
муниципального
имущества

Е.В.Сабанин

Председатель общественного совета
при главе города по вопросам
благоустройства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства города Нефтеюганска

 Н.Г.Проскурякова

Руководитель депутатской
фракции «Единая Россия» в Думе города

М.М.Миннигулов


Член регионального штаба Регионального отделения
Общероссийского народного фронта в ХМАО-Югре

(по согласованию)

Председатель Нефтеюганской городской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»

(по согласованию)

Представитель заказчика:
(директор
НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика»)



О.И.Газизов

Представитель подрядчика:
(генеральный директор ООО «Пожарный Сервис»)

А.Ф.Асланов