

АКТ

Приемки выполненных работ общественной комиссией муниципального образования город Нефтеюганск по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением администрации города от 13.03.2017 № 143-п (в ред. от 11.10.2019 № 1092-п)

г. Нефтеюганск

«01» ав. 2023

Председатель:

Глава города

Э.Х.Бугай

Заместитель главы города

Д.В.Пайвин

Главный специалист отдела по содержанию земель общего пользования департамента жилищно-коммунального хозяйства

Е.Ю.Соколов

Присутствовали:

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства

Д.В.Мельников

Врио директора департамента градостроительства и земельных отношений.

Ю.Н.Субботин

Директор департамента муниципального имущества

Е.В.Сабанин

Председатель общественного совета при главе города по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города Нефтеюганска

Н.Г.Проскуракова

Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Думе города

М.М.Миннигулов

Член регионального штаба Регионального отделения
Общероссийского народного фронта в ХМАО-Югре (по согласованию)

Председатель Нефтеюганской городской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (по согласованию)

Представитель заказчика:
(директор
НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика») О.И.Газизов

Представитель подрядчика:
(генеральный директор ООО «Городострой») Г.Н.Назарян

Подрядная организация представила к осмотру работы третьего этапа в
рамках выполнения мероприятий по объекту: Благоустройство общественной
территории в районе «Лыжной базы»

Муниципальный контракт №ЭА.2023.000003 от 11.04.2023

Замечания общественной комиссии

Комиссия установила: Работы выполнены согласно КС2, КС3 от 21.07.2023.

Начало работ: 11.04.2023г.

Окончание работ: 21.07.2023г.

Предъявленные к приемке объекта следующие показатели:

- насыпь грунта 878,24 м3;
- планировка 9 990 м2;
- демонтаж 113,52 м2.

Стоимость фактически выполненных работ 1 000 000,00 (Один миллион
рублей ноль копеек)

Подписи:

Глава города



Э.Х.Бугай

Заместитель главы города



Д.В.Пайвин

Главный специалист отдела по содержанию земель общего пользования департамента жилищно-коммунального хозяйства



Е.Ю.Соколов

Присутствовали:

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства



Д.В.Мельников

Врио директора департамента градостроительства и земельных отношений.



Ю.Н.Субботин

Васильев Е.В.

Директор департамента муниципального имущества

Е.В.Сабанин

Председатель общественного совета при главе города по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города Нефтеюганска



Н.Г.Проскурякова

Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Думе города

М.М.Миннигулов

Член регионального штаба Регионального отделения Общероссийского народного фронта в ХМАО-Югре

(по согласованию)

Председатель Нефтеюганской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»



Бузукова Н.С.
(по согласованию)

Представитель заказчика:

(директор


НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика»)



О.И.Газизов

Представитель подрядчика:

(генеральный директор ООО «Городострой»)



Г.Н.Назарян