

## АКТ

Приемки выполненных работ общественной комиссией муниципального образования город Нефтеюганск по обеспечению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением администрации города от 13.03.2017 № 143-п (в ред. от 11.10.2019 № 1092-п)

г. Нефтеюганск

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023

Председатель:

Глава города

Э.Х.Бугай

Заместитель главы города

Д.В.Пайвин

Главный специалист отдела по содержанию земель общего пользования департамента жилищно-коммунального хозяйства

Е.Ю.Соколов

Присутствовали:

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства

Д.В.Мельников

Врио директора департамента градостроительства и земельных отношений.

Ю.Н.Субботин

Директор департамента муниципального имущества

Е.В.Сабанин

Председатель общественного совета при главе города по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города Нефтеюганска

Н.Г.Проскуракова

Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Думе города

М.М.Миннигулов

Член регионального штаба Регионального отделения Общероссийского народного фронта в ХМАО-Югре

(по согласованию)

Председатель Нефтеюганской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

(по согласованию)

Представитель заказчика:  
(директора  
НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика»)

О.И.Газизов

Представитель подрядчика:  
(ООО «Промжилсервис»)

А.В.Баннов

Подрядная организация представила к осмотру выполненные работы в рамках выполнения мероприятий по объекту: Благоустройство общественной территории «Променад» в 16-16А микрорайоне  
Муниципальный контракт №ЭА.2023.00002 от 28.04.2023

Замечания общественной комиссии

---

---

---

---

---

Комиссия установила: Работы выполнены согласно сметной документации

Начало работ: 28.04.2023г.

Окончание работ: 20.07.2023г.

Предъявленные к приемке объекта следующие показатели по КС2, КС3 №1 от 20.07.2023

- монтаж памп-трека 1 шт;
- пересадка деревьев 24 шт;
- демонтаж тротуара 222,08 м2;
- демонтаж ограждения 2 шт.

Работы 1 этапа по благоустройству общественной территории в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены в полном объеме.

Стоимость фактически выполненных работ

18 574 813,44 (Восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот тринадцать рублей сорок четыре копейки.)

Подписи:

Глава города

Э.Х.Бугай

Заместитель главы города

Д.В.Пайвин

Главный специалист отдела по содержанию земель общего пользования департамента жилищно-коммунального хозяйства

Е.Ю.Соколов

Присутствовали:

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства

Д.В.Мельников

1 Врио директора департамента градостроительства и земельных отношений.

Ю.Н.Субботин

Директор департамента муниципального имущества

*Евгений В. Сабанин*

Е.В.Сабанин

Председатель общественного совета при главе города по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города Нефтеюганска

Н.Г.Проскурякова

Руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Думе города

М.М.Миннигулов

Член регионального штаба Регионального отделения Общероссийского народного фронта в ХМАО-Югре

(по согласованию)

Председатель Нефтеюганской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

*Газизова Ф.И.*  
(по согласованию)

Представитель заказчика:  
(директора  
НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика»)

О.И.Газизов

Представитель подрядчика:  
(ООО «Промжилсервис»)

А.В.Баннов