

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
по Муниципальному Контракту от «19» октября 2021 г. № 139/21-МК  
ИКЗ: 213633000130063300100101250080000244

г. Новокуйбышевск

«15» июля 2022 г.

Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее по тексту – «Заказчик»), в лице и.о. заместителя главы городского округа по промышленности и строительству Ходаковского Александра Владимировича, действующего на основании распоряжения администрации городского округа Новокуйбышевск от 25.11.2019 г. №Р-1117, с одной стороны, и ООО «ТИТАН», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Тычкина Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт выполненных работ (далее по тексту – Акт) о нижеследующем:

Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы по Муниципальному Контракту № 139/21-МК от "19" октября 2021 года на «выполнение работ по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск сквера в районе дома №3 по ул. Кирова».

1. Подрядчиком выполнены и сданы работы по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск сквера в районе дома №3 по ул. Кирова, подтвержденные следующими Актами о приемке выполненных работ по форме КС-2:

- АКТ-1 от 15.07.2022г;

2. Стоимость выполненных работ по Контракту в соответствии с Актами КС-2 и КС-3 составляет 4 035 552,96 руб.

3. Работы по Контракту выполнены в полном объеме в соответствии с условиями Контракта, строительными нормами и правилами.

4. Работы по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск сквера в районе дома №3 по ул. Кирова выполнены в полном объеме с нарушением срока, установленного Контрактом

5. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 19 дней.

6. Неустойка составляет 24.280,58 рублей.

Подрядчик

Директор ООО «ТИТАН»

Муниципальный заказчик:

Администрация г.о. Новокуйбышевск

И.о. заместителя главы городского округа  
по промышленности и строительству

 / Тычкин Д.О./

 /Ходаковский А.В.

« 19 » июля 2022 г.

Члены приемочной комиссии:

 / Анненков А.Е.  
 / Анисимов В.Р.  
 / Анисимов В.И.  
 / Родин М.А.

Комиссия 18.07.2022г