

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	54196896
по ОКПО	183220641
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	01216000236230000010001
дата	21.02.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	с	по	Отчетный период
2	26.05.2023	25.04.2023	26.05.2023	26.05.2023

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)
 Территориальный отдел города Буденновска администрации Буденновского муниципального округа Ставропольского края
 Адрес: 359680, Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46 Тел. 7-865559-21299 e-mail: budennozsk@yandex.ru

Заказчик (Генподрядчик) _____ (организация, адрес, телефон, факс)
 Индивидуальный предприниматель Морин Владимир Александрович, 355021, г. Ставрополь, тер. ДНТ Пламя, ул. Пламя-5, д. 46
 Телефон: 7988677444, E-Mail: eko26@mail.ru

Подрядчик (Субподрядчик) _____ (организация, адрес, телефон, факс)
 «Смер на пересечении ул. Лява Толстого и ул. Октябрьской»

Стройка _____ (наименование, адрес)
 выполнение работ по благоустройству и озеленению сквера на пересечении улицы Лява Толстого и улицы Октябрьской в городе Буденновске для муниципальных нужд Буденновского муниципального округа Ставропольского края

Объект _____ (наименование)
 Договор подряда (контракт)

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Счета № № 02.01 Благоустройство
 Основание: _____
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 147,74 (217,35) тыс.руб.
 Средства на оплату труда: 116,92 (3,11) тыс.руб.
 Сметная трудоемкость: 454,10 чел.час.

Номер по позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СЧБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 3. Раздел 3. Устройство подпорной стенки на существующий фундамент 16 ТЕР15-02-038-01 Штука/урна по сетке без устройства караса: Улучшенная стен 100 м2 0,99645 оштукатуривая поверхность и													
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
	1 ОТ			чел-ч	129,95	1,15	148,9119791						40 233,62
	2 ЗМ			чел-ч	1,44	1,25	1,79361						657,77
	3 в т.ч. ОТм												
	4 М												
	ЗТ												
	ЗТм												
	Итого по расценке							6 661,95					6 788,71
	ФОТ												1 066,67
	При812.015.0-1 НР Отделочные работы			%	100		100						40 891,39
	При774.015.0, СП Отделочные работы			%	49	0,85	41,65						40 891,39
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												17 031,26
Всего по позиции											8 328,98		
Итого по разделу 3 Раздел 3. Устройство подпорной стенки на существующий фундамент : Итого прямые затраты (справочно) в том числе:													
Оплата труда рабочих											1 069,19		
Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											59,76		
Материалы											17,48		
Строительные работы											5 660,76		
в том числе:											8 328,98		
оплата труда											1 069,19		
эксплуатация машин и механизмов											59,76		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											17,48		
материалы											5 660,76		
накладные расходы											1 066,67		
сметная прибыль											452,60		
Итого ФОТ (справочно)											1 066,67		
Итого накладные расходы (справочно)											1 066,67		
Итого сметная прибыль (справочно)											452,60		
Итого по разделу 3 Раздел 3. Устройство подпорной стенки на существующий фундамент											8 328,98		
Раздел 5. Раздел 5. Поверхностное водоотведение 30 ТЕР27-02-004-01 Устройство водосборных сооружений с проемной части на лоток в откосах насыпи 100 м лотка 0,57													
Приказ от При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых объектов капитального строительства) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
	1 ОТ												27 448,96
	Итого по позиции												1 112,85
	Итого по разделу 5												729,47
	Итого по смете												1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						4 284,21	1,25	3 038,25		
		3 в т.ч. ОТМ						428,24	1,25	305,12	37,63	11 481,67
		4 М						1 249,95		712,47		
		3Т	чел.-ч	169,9	1,15	111,36945						
		3ТМ	чел.-ч	43,3	1,25	30,85125						
		Итого по расценке						6 627,01		4 480,19		
		ФОТ						1 034,59		1 034,59		38 931,63
		Приб12.021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147				1 520,85		57 229,50
		Приб74.021.0, СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				1 176,40		44 343,13
		Письмо № 774/пр от 11.12.2020 г. 16										
3	31	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (Материалы для строительных работ)	м3			-4,332	161,46		-699,44		
		Всего по позиции										
4	32	402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (Материалы для строительных работ)	м3			-0,02622	496,78		-699,44		
		Всего по позиции								-13,03		
5	33	TCC11-408-0205	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием глины: 65-75 % (Материалы для строительных работ)	м3			4,33	115,18		498,73		
		Всего по позиции								498,73		
6	34	TEP23-04-011- Установка люка	1 шт.				114					
		01	Приказ от При реконструкции объектов капитального строительства в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) СЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25									43 610,16
		42/пр п.586						8,84	1,15	1 158,92	37,63	
		1 ОТ						5,56	1,25	792,30		
		2 ЭМ						584,26		66 605,64		
		4 М										
		3Т	чел.-ч	1,31	1,15	171,741				66 556,86		
		Итого по расценке								1 158,92		43 610,16
		ФОТ								1 355,94		51 023,89
		Приб12-018.0-1 НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117						
		Приб74-018.0, СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				728,96		27 430,79
		Письмо № 774/пр от 11.12.2020 г. 16										
		Всего по позиции								70 641,76		
7	35	401-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (Материалы для строительных работ)	м3			-0,0912	691,33		-53,93		
		Всего по позиции								-53,93		
8	36	101-2536	Люки чугунные: тяжелые (Материалы для строительных работ)	шт.			-114	583,79		-66 552,06		
		Всего по позиции								-66 552,06		
9	37	ТЦ.05.1.01.10.2 арт. 40640164	Лоток водосточный 6,26*100*187,00. 2. бетонный коробчатый (СО-400мм) с чугунной насадкой 100,48,9 (40) (48,5(42,5) - ВГЭС, № 20- (01400) (6540164) Письмо согласование от 22.03.2023г. № 01-467" Лоток водосточный бетонный ЛББ Оптима 400 № 100 (H-800)"	шт			57	10 333,00	1,02	70 677,72	8,5	600 760,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Материалы для строительных работ)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.52а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
			Всего по позиции							70 677,72		600 760,62
10	38	ТЛ_05.1.01.10.2 арт. Ru22045 Решетка водопроводная 6_2607801566_2 чугунная решетка РВ ЧР - RU 22045-40 (Б600) - 50x44,7x2,5 - 2,4Г,4 (DN400) (Gidrolisa) Письмо согласование от 22.03.2020г. № 01567 "Решетка чугунная РВВ Орипа 400 Б600" воина"	шт			114	8 250,00	1,02		112 860,00	8,5	959 310,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.32а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
			Всего по позиции			456	35,80	1,02		112 860,00		959 310,00
11	39	ТЛ_05.1.01.10.2 Крепеж чугунный решеток «Крепек М10» - 6_2607801566_2 22281 Gidrolisa (Сталь) Письмо согласование от 22.03.2020г. № 01497 "Крепек решеток к лотку бетонному Орипа 400 (комплект)"	шт							1 958,98		16 651,30
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.52а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
			Всего по позиции							1 958,98		16 651,30
Итого по разделу 5 Раздел 5. Поверхностное водоотведение:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 5 Раздел 5. Поверхностное водоотведение												
в том числе:												
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН												
185 436,70												
191 714,02												
1 888,39												
3 830,55												
305,12												
185 995,08												
196 498,17												
1 888,39												
3 830,55												
305,12												
185 995,08												
2 876,79												
1 907,36												
2 193,51												
2 876,79												
1 907,36												
196 498,17												
185 436,70												
Раздел 6. Освещение												
Дерево, кустарники, цветы												
12	49	ТЕР47-01-015-06	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: в естественном грунте	шт								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	Приказ от При реконстро-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ									
			шт			6,74	1,15			41,11	1,15	355,98
			Итого по расценке			6,74	1,15			41,11	1,15	355,98
			ФОТ									9,46
			Итого по расценке									9,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приб12-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103			9,74		366,06
		Приб74-041.0. СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72	0,85	61,2			5,79		217,86
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								24,99		
13	50	ТЕР47-01-017-02 Посадка деревьев-саженцев с оплеченной корневой системой в ямы размером: 1,0x0,8 м	10 деревьев		0,2							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При реализации строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				88,89	1,15	20,44	37,63			769,16
		2 ЗМ				29,59	1,25	7,40				
		3 в т.ч. ОТМ				2,32	1,25	0,58	37,63			21,83
		4 М						1,201,44		240,29		
		ЗТ		чел.-ч	11,82	1,15	2,7186					
		ЗТМ		чел.-ч	0,27	1,25	0,0675					
		Итого по расценке				1,319,92		266,13				790,99
		ФОТ						21,02				814,72
		Приб12-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103					21,65		
		Приб74-041.0. СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72	0,85	61,2			12,86		484,09
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								302,64		
14	51	ТССС-414-0258 Можжевельник скальный "Скайрокет"	шт.		2	3 336,63						6 673,26
		Прим.										
		(Материалы для строительных работ)										
		Всего по позиции										6 673,26
15	53	ТЕР47-01-006-11 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым коном земли вручную размером: 0,5x0,4 м в естественной грунте	10 км		0,2							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При реализации строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ		чел.-ч	12,08	1,15	2,7784			16,95	37,63	637,83
		ЗТ										
		Итого по расценке				73,69				16,95		637,83
		ФОТ								17,46		656,96
		Приб12-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103					10,37		390,35
		Приб74-041.0. СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72	0,85	61,2					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								44,78		
16	54	ТЕР47-01-009-03 Посадка деревьев и кустарников с коном земли размером: 0,5x0,4 м	10 деревьев или кустарников		0,2							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При реализации строительных работ и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				104,68	1,15	24,08	37,63			906,13
		2 ЗМ				167,21	1,25	46,80				165,20
		3 в т.ч. ОТМ				17,54	1,25	4,39	37,63			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
			ЗТ	чел.-ч	13,92	1,15	3,2016					
			ЗТМ	чел.-ч	1,84	1,25	0,46					
			Итого по расценке					633,94				
			ФОТ							139,29		1 071,33
			При812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103				28,47	1 103,47
			При774-041.0. СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2				17,42	655,65
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции					322,19				186,03
17	57	ТССЦ-14-0259	Можжевельник "Стрикта", высота 0,8-1,0 м	шт.			2					644,38
			Прим									
			(Материалы для строительных работ)									644,38
			Всего по позиции									
18	55	ТЕР47-01-006-	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,8х0,6 м в естественном грунте	10 км			0,2					
			При812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 660,61
			При774-041.0. СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					1 710,43
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									1 016,29
			Итого по расценке					191,85				44,13
			ФОТ									44,13
			Итого по расценке					191,85				44,13
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586									1 660,61
			1 ОТ	чел.-ч	31,45	1,15	7,2335					44,13
			ЗТ									191,85
			Итого по расценке									44,13
			ФОТ									44,13
			При812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 710,43
			При774-041.0. СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					1 016,29
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									1 016,29
			Всего по позиции									116,59
19	59	ТЕР47-01-009-	Посада деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,6 м	10 деревьев или кустарников			0,2					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586									1 300,87
			1 ОТ									34,57
			2 ЭМ									54,83
			3 в т.ч. ОТМ									5,15
			4 М									37,63
			ЗТ	чел.-ч	19,99	1,15	4,5977					68,47
			ЗТМ	чел.-ч	2,16	1,25	0,54					157,87
			Итого по расценке					712,40				39,72
			ФОТ									40,91
			При812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					24,31
			При774-041.0. СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					914,73
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									223,19
			Всего по позиции					650,89				1 301,78
			(Материалы для строительных работ)									
20	62	ТССЦ-14-0023	Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м	шт.			2					
			(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Всего по позиции											1 301,78			
Итого по разделу 6 Раздел 6. Осуществление:														
Итого прямые затраты (справочно)													9 255,35	
в том числе:														
Оплата труда рабочих													149,63	
Эксплуатация машин													109,13	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)													10,12	
Материалы													8 996,59	
Строительные работы													9 517,64	
в том числе:														
оплата труда													149,63	
эксплуатация машин и механизмов													109,13	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)													10,12	
материалы													8 996,59	
накладные расходы													164,53	
сметная прибыль													97,76	
Итого ФОТ (справочно)													159,75	
Итого накладные расходы (справочно)													164,53	
Итого сметная прибыль (справочно)													97,76	
Итого по разделу 6 Раздел 6. Осуществление													9 517,64	
Итого по акту:													207 759,08	1870 263,29
Итого прямые затраты (справочно)														
в том числе:														
Оплата труда рабочих													3 107,21	116 924,32
Эксплуатация машин													3 999,44	47 793,31
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)													332,72	12 520,26
Материалы													200 652,43	1705 545,66
Строительные работы													214 344,79	2 118 083,96
в том числе:														
оплата труда													3 107,21	116 924,32
эксплуатация машин и механизмов													3 999,44	47 793,31
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)													332,72	12 520,26
материалы													200 652,43	1705 545,66
накладные расходы													4 127,99	155 336,52
сметная прибыль													2 457,72	92 484,15
Итого ФОТ (справочно)													3 439,93	128 444,58
Итого накладные расходы (справочно)													4 127,99	155 336,52
Итого сметная прибыль (справочно)													2 457,72	92 484,15
Итого по акту согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 10.02.2023 №012160002382000001 №-1.01399598538													2 457,72	217 345,61
ВСЕГО по акту													217 345,61	2 147 737,10
в том числе:														
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН													185 495,70	1576 721,92

Сдал: Индивидуальный предприниматель

Принял: Начальник ТО г. Буденновск АБМО СК

Принят: Строительный контроль



Джамалян А.Ф.