

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по Муниципальному контракту от «30» октября 2020 г. №109/20-МК
ИКЗ: 203633000130063300100101330094299244

г. Новокуйбышевск

08 сентября 20*21* г.

Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее по тексту – «Заказчик»), в лице заместителя главы городского округа по промышленности и строительству Никерясова Владимира Ивановича, действующего на основании распоряжения администрации городского округа Новокуйбышевск от 25.11.2019 г. №Р-1117, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Хачатрян Рустам Самвелович, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании регистрации в ЕГРИП №319645100029732 от 09.04.2019г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт выполненных работ о нижеследующем:

Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы по Муниципальному контракту №109/20-МК от «30» октября 2020 года на «Выполнение работ по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск в районе школ №5 и 20».

1. Подрядчиком выполнены и сданы работы по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск в районе школ №5 и 20, подтвержденные следующими актами о приемке выполненных работ по форме КС-2:

- Акт-07-04 от 19.08.2021г.

2. Стоимость выполненных работ по Контракту в соответствии с актами КС-2 и КС-3 составляет 2 434 412,54 (два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи четыреста двенадцать рублей 54 копейки), НДС не облагается.

3. Работы по Контракту выполнены не в полном объеме в соответствии с условиями Контракта, строительными нормами и правилами.¹

4. Работы по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск в районе школ №5 и 20 выполнены и сданы с нарушением срока, установленного Контрактом.²

5. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет _____ дней.

6. Неустойка составляет 36 394,47 рублей.

Подрядчик



Хачатрян Р.С.

Муниципальный заказчик:



/Никерясов В.И.

Члены приемочной комиссии:

08 » сентября 20*21* г.
(дата подписания Акта)

Жодаковский А.В.

Анненков С.Е.

Стро Е.А.

Родич М.А.

Коллежани Ва ~ 3.2/1011 от 31.08.2021г

¹ Или указать при наличии недостатков: При приемке работ Заказчиком выявлены следующие недостатки _____

² Указывается в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ.