

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по Муниципальному контракту от «27» октября 2020 г. №107/20-МК
ИКЗ: 203633000130063300100101330084299244

г. Новокуйбышевск

«25» июня 2021 г.

Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее по тексту – «Заказчик»), в лице заместителя главы городского округа по промышленности и строительству Никерясова Владимира Ивановича, действующего на основании Распоряжения администрации городского округа Новокуйбышевск от 25.11.2019г. №Р-1117, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МНП ТЕСЛА», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Гвоздевой Юлии Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт выполненных работ о нижеследующем:

Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы по Муниципальному контракту №107/20-МК от «27» октября 2020 года на «Выполнение работ по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск: устройство наружного освещения парка «Солдатский лес» II очередь.».

1. Подрядчиком выполнены и сданы работы по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск: устройство наружного освещения парка «Солдатский лес» II очередь, подтвержденные следующими актами о приемке выполненных работ по форме КС-2:

- АКТ №341 от 25.06.2021г.

2. Стоимость выполненных работ по Контракту в соответствии с актами КС-2 и КС-3 составляет 1 317 236 (Один миллион триста семнадцать тысяч двести тридцать шесть) руб. 26 коп.

3. Работы по Контракту выполнены не в полном объеме в соответствии с условиями Контракта, строительными нормами и правилами.¹

4. Работы по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск: устройство наружного освещения парка «Солдатский лес» II очередь выполнены и сданы в срок, установленный Контрактом (с нарушением срока, установленного Контрактом).²

5. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 0 дней.

6. Неустойка составляет 0 рублей.

Подрядчик

Муниципальный заказчик:

Члены приемочной комиссии:



Гвоздева Ю.В.
Никерясов В.И.
30 июня 2021 г.
(дата подписания Акта)
Кодоловский А.В.
Амурсов С.Е.
Смирнов Е.А.
Боркин М.А.

Амурсов С.Е. - 30/06/21 от 23.06.2021г.

¹ ИЛИ УКАЗАТЬ ПРИ НАЛИЧИИ НЕДОСТАТКОВ: При приемке работ Заказчиком выявлены следующие недостатки _____

² Указывается в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ.