

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по Муниципальному контракту от «01» ноября 2020 г. №118/20-МК
ИКЗ: 203633000130063300100101330104299244

г. Новокуйбышевск

«25» октября 2021 г.

Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее по тексту – «Заказчик»), в лице заместителя главы городского округа по промышленности и строительству Никерясова Владимира Ивановича, действующего на основании Распоряжения администрации городского округа Новокуйбышевск от 25.11.2019г. №Р-1117, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сервисные Коммуникации «КайРос», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Фирюлина Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт выполненных работ о нижеследующем:

Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы по Муниципальному контракту №118/20-МК от «01» ноября 2020 года по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск парка «Солдатский лес» II очередь.

1. Подрядчиком выполнены и сданы работы по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск парка «Солдатский лес» II очередь, подтвержденные следующими актами о приемке выполненных работ по форме КС-2:
- акт -01 от 25.10.2021г.;

2. Стоимость выполненных работ по Контракту в соответствии с актами КС-2 и КС-3 составляет 14 774 146 (Четырнадцать миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи сто сорок шесть) рублей 49 коп., НДС не облагается.

3. Работы по Контракту выполнены не в полном объеме, в соответствии с условиями Контракта, строительными нормами и правилами.

4. Работы по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск парка «Солдатский лес» II очередь выполнены и сданы с нарушением срока, установленного Контрактом.

5. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 70 дней.

6. Неустойка составляет 258547,56 рублей.

Подрядчик

/Е.М. Фирюлин

Муниципальный заказчик:

/В.И. Никерясов



25 октября 2021 г.
(дата подписания Акта)

Члены приемочной комиссии:

[Signature] / Кордаковский А.В.

[Signature] / Анненков А.Е.

[Signature] / Светлов Е.И.

[Signature] / Федин М.А.

Кордаковский А.В. ~ 3.2/12.01
от 26.10.2021г.