

Форма по ОККУД	Код
	0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) Администрация Пермского городского поселения Билинского муниципального района Хабаровского края

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) Индивидуальный предприниматель Симонов Андрей Владимирович

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Пешеходная зона в районе домов 387,388 Восточного городского округа с Демонтовока Билинского муниципального района Хабаровского края

(наименование, адрес)

Объект Пешеходная зона в районе домов 387,388 Восточного городского округа с Демонтовока Билинского муниципального района Хабаровского края

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

номер 21

Дата 12.01.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления	с	по
1	14.08.2023	12.01.2023	14.08.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № . Пешеходная зона в районе домов 387,388 (ДОП сметы)

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

566 290,16 (62,9) тыс.руб.

43,13 (1,27) тыс.руб.

116,58 чел.час.

Номер по порядку по смете	Позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурса, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего:		
1	2	1		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	1	Демонтаж металлических конструкций (прил.Монтаж 1 т конструкций лестниц приколонтнейных и кровельных; пожарных с отращённым	1 т	0,5	1	0,5					
ТЕР09-03-029-01 (прил.Монтаж 1 т конструкций лестниц приколонтнейных и кровельных; пожарных с отращённым Приказ от Демонтаж (разборка) металлических, металлоконструктивных, композитных конструкций СЭП=0,7; ЭМ=0,7; раск.: 9ГМ=0,7; МАТ=0 к раск.: Т9=0,7; Т3М=0,7 08.08.2022 № 648/пр п.1,44 табл.2 1 ОТ 2 ЭМ												
								403,01	0,7	141,05	33,93	4 786,00
								812,08	0,7	284,23	11,83	3 362,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ 4 М						96,61	0,7	33,81	33,93	1147,00
ПН		101-1714 Болты с шайбами и шайбами строительные	т	0	0			122,92	0	61,46	7,42	456
Н		201-9002 Конструкции стальные	т	1	0	0,5						
		3Т	чел.-ч	32,37	0,7	11,3295						
		3ТМ	чел.-ч	5,64	0,7	1,974						
		Итого по расценке						1338,01		486,74		8604,00
		ФОТ								174,86		5933,00
		Пр/812-009.0-1, НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				146,36		4966,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-009.0, СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				92,15		3127,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Итого по позиции						726,26		726,26		16697,00
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы						726,26		726,26		16697,00
Раздел 2. Благоустройство												
Отражение глубины (Рекомендации при изготовлении участка: Высота 600мм., Длина 1 секции, 2000мм. Равка (прогибная) труба 40*20мм. Наполнение труба 20*20мм. Столб длина 1200, 60*40мм, где 0,5 м столба утапливается в Бетон)												
2		ТЕР27-09-001-08 Устройство металлических пешеходных ограждений (применительно для газонных ограждений)	100 м	0,42	1	0,42						
		Объем = 42/100										
		1 ОТ						537,91		225,92	33,93	7665,00
		2 ЭМ						123,22		51,75	11,83	612,00
		4 М						1752,34		736,98	7,42	5461,00
Н		101-9311 Металлоконструкции бетон ограждения	т	1,2		0,504						
Н		201-9211 Стойки металлические опорные	т	0,8		0,336						
Н		204-9002 Детали закладные	т	0,64		0,2688						
Н		401-9010 Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований	м3	4,08		1,7136						
		3Т	чел.-ч	48,46		20,3532						
		Итого по расценке						2413,47		1013,65		13738,00
		ФОТ								225,92		7665,00
		Пр/812-021.0-1, НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3				298,89		10141,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				257,32		8730,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Итого по позиции						1569,86		490,86	7,42	32609,00
3		ТСЦ-401-0046 Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В16 (М200)	м3	0,756	1	0,756		648,89		490,86	7,42	3640,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
4	4	ТД.102.27.27	Ограждение газонное "СБ" со столбом длиной 1000мм труба 40*40 мм, секция высотой 600 мм, длина 2000 мм. Равка труба 20*20 мм, наполнение 15*15 мм	шт	21	1	21	2666,67	1,124448	8 486,39	7,42	3 640,00
												62 969,00
			Всего по позиции							8 486,39		62 969,00
5	5	ТЕР13-03-002-04	Оргуповка металлических поверхностей за один раз: Грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,126	1	0,126					
			113-0077 Объем=((42*0,6)0,5)/100									
			1 ОТ					74,87		9,43	33,93	320,00
			2 ЗМ					10,79		1,36	11,83	16,00
			3 в т.ч. ОТМ					0,13		0,02	33,93	1,00
			4 М					328,56		41,40	7,42	307,00
			3Т	чел.-ч	5,31		0,66906					
			3ТМ	чел.-ч	0,01		0,00126					
			Итого по расценке					414,22		52,19		643,00
			ФОТ							9,45		321,00
			Пр/812-013-0-1, НР Защита строительных конструкций и	%	94		0,9			7,99		272,00
			Приказ № оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25									
			Пр/774-013-0, СП Защита строительных конструкций и	%	51		0,95			4,10		139,00
			Приказ № оборудования от коррозии 774/пр от 14.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							64,28		1 084,00
6	6	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оргуповочных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,126	1	0,126					
			Объем=((42*0,6)0,5)/100									
			1 ОТ					46,00		5,80	33,93	197,00
			2 ЗМ					7,14		0,90	11,83	11,00
			3 в т.ч. ОТМ					0,13		0,02	33,93	1,00
			4 М					405,90		51,14	7,42	379,00
			3Т	чел.-ч	3,83		0,48258					
			3ТМ	чел.-ч	0,01		0,00126					
			Итого по расценке					469,04		57,84		587,00
			ФОТ							5,82		198,00
			Пр/812-013-0-1, НР Защита строительных конструкций и	%	94		0,9			4,92		168,00
			Приказ № оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-013.0, СП защита строительных конструкций и 774/пр от 14.12.2020 п.16		%	51	0,85	43,35				2,52	86,00
Всего по позиции												
65,28												
841,00												
Качели												
7	7	ТЕР08-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,16	1	0,16					
			Объем =(4*4)/100									
			1 ОТ					402,38			64,38	33,93
			2 ЭМ					4169,03			667,04	11,83
			3 в т.ч. ОТМ					344,12			55,06	33,93
			4 М					250,43			40,07	7,42
			201-9212 Стройки металлические опорные	шт.	100		16					
			401-9021 Балон	м3	6,34		1,0144					
			3Т	чел.-ч	35,64		5,7024					
			3ТМ	чел.-ч	21,67		3,4672					
			Итого по расценке					4 821,84			774,49	10 372,00
			ФОТ					119,44			99,97	4 052,00
			Пр/812-009-0-1, НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7					3 392,00
			Приказ № 812/пр от 24.12.2020 п.25									
			Пр/774-009.0, СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7					2 135,00
			Приказ № 774/пр от 14.12.2020 п.16									
Всего по позиции												
934,40												
15 899,00												
8	8	ТСЦ-401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В16 (М200)	м3	1,0144	1	1,0144	648,89			658,23	7,42
Всего по позиции												
658,23												
4 894,00												
9	9	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,00072	1	0,00072					
			Объем =((0,3*0,3*0,05)*4)/100									
			1 ОТ					166,79			0,12	33,93
			2 ЭМ					2 488,05			1,79	11,83
			3 в т.ч. ОТМ					225,27			0,16	33,93
			4 М					42,30			0,03	7,42
			408-9040 Песок для строительных работ природный	м3	0		0,0113184					4,00
			3Т	чел.-ч	15,72		0,0099936					21,00
			3ТМ	чел.-ч	13,88							5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					2 697,14				25,00
			ФОТ					1,94				9,00
			Пр/812-021-0-1, НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3	0,37				12,00
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Пр/774-021.0, СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9	0,32				10,00
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									
			Всего по позиции					2,63				47,00
10	10	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний (Автомобильные дороги)	м3	0,19008	1	0,19008	99,47		18,91	7,42	140,00
			Всего по позиции					18,91				140,00
11	11	ТЦ.102.27.27	Качели парковые "ДАНТ"(г.Хабаровск) с учетом доставки	шт	4	1	4	48333,33	1,0812	28 171,43	7,42	209 032,00
			Приказ № 21217099_01.1 от 2.2022_02									
			Всего по позиции					28 171,43				209 032,00
12	12	ТЦ.102.27.34	Урна бетонная квадратная КОРДА 019 с учетом доставки	шт	4	1	4	3333,33	1,124448	2 020,82	7,42	14 993,00
			Приказ № 61082188_20.1 от 2.2022_02									
			Всего по позиции					2 020,82				14 993,00
Озеленение												
13	13	ТЕР47-01-001-02	Планировка участка: вручную	100 м2	1,841	1	1,841					
			Объем (3*5+5+9,4*14)/100					105,37		193,99	33,93	6 582,00
			1 ОТ									
			3Т	чел.-ч	10,2			18,7782		193,99		6 582,00
			Итого по расценке					105,37		193,99		6 582,00
			ФОТ					193,99		179,83		6 102,00
			Пр/812-041-0-1, НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103	0,9	92,7					
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 г.25									
			Пр/774-041.0, СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 г.16									
			Всего по позиции					492,64				16 712,00
14	14	ТЕР47-01-023-08	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 80%	10 шт	3	1	3					
			Объем=30/10					72,82		217,86	33,93	7 392,00
			1 ОТ					115,08		345,24	7,42	2 582,00
			4 М									
			3Т	чел.-ч	7,03			21,09		563,10		9 954,00
			Итого по расценке					187,70		563,10		9 954,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-041.0-1, НР Озеленение. Защитные лесонасаждения Приказ № 812/лр от 24.12.2020 п.25		%	103	0,9	92,7			106,10		3 600,00
		Пр/774-041.0, СП Озеленение. Защитные лесонасаждения Приказ № 774/лр от 14.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			70,04		2 376,00
		Всего по позиции										
										290,99		9 859,00
18	18	ТЕР47-01-046-01 Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насипки 20 см	100 м2 Цветников	0,105	1	0,105						
		Объем=((0,5*1,5)*14)/100										
		1 ОТ					491,28	51,58	33,93			1 750,00
		4 М					2 422,80	254,39	7,42			1 888,00
		3Т	чел.-ч	46,7		4 903,5						
		Итого по расценке					2 914,08	305,97				3 638,00
		ФОТ						51,58				1 750,00
		Пр/812-041.0-1, НР Озеленение. Защитные лесонасаждения Приказ № 812/лр от 24.12.2020 п.25		%	103	0,9	92,7			47,81		1 622,00
		Пр/774-041.0, СП Озеленение. Защитные лесонасаждения Приказ № 774/лр от 14.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			31,57		1 071,00
		Всего по позиции										
										386,36		6 331,00
19	19	ТЕР47-01-060-01 Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100 м2 Цветников	0,105	1	0,105						
		Объем=((0,5*1,5)*14)/100										
		1 ОТ					1 708,40	179,38	33,93			6 086,00
		2 М					1 062,13	114,52	11,83			1 319,00
		3 в т.ч. ОТМ					120,52	12,85	33,93			429,00
		4 М					8 687,50	912,19	7,42			6 768,00
		3Т	чел.-ч	153,91		16,16055						
		3ТМ	чел.-ч	8,21		0,86205						
		Итого по расценке					11 456,03	1 203,09				14 173,00
		ФОТ						192,03				6 515,00
		Пр/812-041.0-1, НР Озеленение. Защитные лесонасаждения Приказ № 812/лр от 24.12.2020 п.25		%	103	0,9	92,7			178,01		6 039,00
		Пр/774-041.0, СП Озеленение. Защитные лесонасаждения Приказ № 774/лр от 14.12.2020 п.16		%	72	0,85	61,2			117,52		3 987,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Всего по позиции										24 199,00	
			Итого по разделу 2 Благоустройство :											
			Итого прямые затраты (справочно)										46 920,60	381 977,00
			Строительные работы										48 965,83	451 029,00
			Итого ФОТ (справочно)										1 202,94	40 814,00
			Итого накладные расходы (справочно)										1 192,71	40 469,00
			Итого сметная прибыль (справочно)										842,52	28 584,00
			Итого по разделу 2 Благоустройство										48 966,70	451 029,00
Раздел 3. Поручо-разручочные работы														
Мусор (демонтированные материалы)														
20	20	ТССЦг-01-01-01-041	Поручочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поручкой вручную	1 т груза	0,5	1	0,5	52,73		26,37	11,83	312,00		
				Всего по позиции									26,37	312,00
21	21	ТССЦг-03-02-01-010	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобильными самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовых автомобилями грузоподъемностью 5 т, на расстоянии до 10 км I класс груза	1 т груза	0,5	1	0,5	26,54		13,27	7,42	98		
				(Перевозка грузов автотранспортом)										
				Всего по позиции									13,27	98,00
				Итого по разделу 3 Поручо-разручочные работы									39,64	326,00
				Итого по акту:									390890	
				Итого прямые затраты (справочно)									47 446,85	390 450,00
				в том числе:										
				Оплата труда рабочих									1 271,25	43 132,00
				Эксплуатация машин									1 187,66	14 049,00
				в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									106,55	3 615,00
				Материалы									44 987,95	333 809,00
				Строительные работы									49 720,59	469 135,00
				в том числе:										
				оплата труда									1 271,25	43 132,00
				эксплуатация машин и механизмов									1 161,28	13 737,00
				в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									106,55	3 615,00
				материалы									44 974,68	333 711,00
				накладные расходы									1 339,07	45 434,00
				сметная прибыль									934,67	31 711,00
				Итого ФОТ (справочно)									1 377,80	46 747,00
				Итого накладные расходы (справочно)									1 339,07	45 434,00
				Итого сметная прибыль (справочно)									934,67	31 711,00
				Непредвиденные затраты 2%									1041,86	9 754,16
				Итого с непредвиденными									50 762,46	477 889,16

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИП Симонов А.В.							2 372,34		19 550,00
									53 134,79		487 438,16
									9 213,81		69 851,00
									62 348,80		666 290,16



Сдлг: ИП Симонов А.В.

[Подпись]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.В. Симонов

Принят: Глава Дермоноговского сельского поселения

[Подпись]
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Т.В. Сулова

ИИ. О.В. ССДЗ.



Члены общественной муниципальной комиссии:

Председатель комиссии:

[Подпись]
Т.В. Сулова

Зам. Председателя комиссии:

[Подпись]
Н.В. Шеренговая

Секретарь комиссии:

[Подпись]
Е.В. Емельянова

Члены комиссии:

[Подпись]
И.Г. Зарипкая

[Подпись]
Н.И. Рева

[Подпись]
И.А. Иванникова

[Подпись]
А.А. Горбунов

[Подпись]
А.В. Железа

[Подпись]
Е.Д. Грипина

[Подпись]
О.М. Юркова

[Подпись]
Е.А. Пятелкая