



АКТ № _____
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

Организация ООО «Гандстрой»

Форма по ОКУД
по ОКПО

Коды
0336004

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	

Местонахождение объекта Свердловская область, «Парк Победы», г. Березовский, ул. Театральная-ул. Строителей
ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Распоряжением администрации Березовского городского округа
наименование органа, назначившего комиссию
№305 от 16 октября 2020г.

УСТАНОВИЛА:

- Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке благоустройство общественной территории Парка Победы в г. Березовском (3 этап)
наименование объекта и вид строительства
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Березовский
- Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____
наименование
_____ органа, выдавшего разрешение
- В строительстве принимали участие _____
наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них
- Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
наименование
ООО «ЛАИСС»
организации и ее реквизиты
выполнившим _____
наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями ООО ПМ «Кариатида»
наименование организаций, их реквизиты и выполненные части
и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении
- Исходные данные для проектирования выданы _____
наименование научно-исследовательских, изыскательских
и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении
- Проектно-сметная документация утверждена _____
наименование органа, утвердившего (перепутвердившего)
_____ проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
« » _____ 20 г. № _____
- Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ Апрель 2022
месяц, год
Окончание работ Октябрь 2022
месяц, год

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

благоустройство общественной территории Парка Победы в г.

Предъявленный исполнителем работ к приемке Березовском (3 этап)

наименование объекта

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Покрытие ПД-4	М2	4522,4		4575,209	
Покрытие ПТ-5	М2	600,08		599,34	
Установка бортовых камней ГП-5	М.п.	466,99		426,65	
Установка бортовых камней ГП-1	М.п.	339,89		337,27	
Бордюр металлический Канта	М.п.	202,1		229,81	
Устройство бортовых камней БР 100.20.80	М.п.	2716,1		2692,56	
Устройство бортовых камней БР 100.30.150	М.п.	95		95	
Покрытие ПТ-2	М2	124,75		184,85	
Покрытие ПТ-1	М2	1873,7		1969,54	
Покрытие ПВ-3	М2	3194,1		3191,05	
Покрытие ПТ-3	М2	1233,81		1242,79	
Устройство участков, мульчированных корой	М2	222,76		222,76	
Облицовка ступеней гранитными плитами	М2	94,97		80,76	
Покрытие ПР-1	М2	1291,23		1210,21	
Покрытие ПВ-1	М2	295,63		286,48	
Перенос МАФ	Шт.	64		64	
Установка МАФ	Шт.	49		49	
Установка МАФ	К-т	4		4	
Устройство водоотводных лотков	Шт.	57		57	
Пилон	Шт.	1		1	
Посадка деревьев и кустарников	Шт.	230		230	
Пересадка деревьев и кустарников	Шт.	169		169	
Установка стальных светодиодных опор	Шт.	19		19	
Установка встраиваемых уличных светильников	Шт.	16		16	

Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Общая (площадь застройки)	м ²		
Количество этажей	этаж		
Общий строительный объем	м ³		
в том числе подземной части	м ³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м ²		
Всего квартир	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		
в том числе:			
однокомнатных	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		
двухкомнатных	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		
трехкомнатных	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		
четырёх- и более комнатных	шт.		
общая площадь	м ²		
жилая площадь	м ²		

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями — городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего _____ руб. коп 67 826 420,00

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. коп

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов _____ руб. коп. 66 181 762,80

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ руб. коп

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____ (в соответствии с приложениями ЗСНиП РФ).

15. Дополнительные условия _____

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке благоустройство общественной территории Парка Победы в г. Березовском (3 этап)

наименование объекта

выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие.

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации
Березовского городского округа

 Еловиков А.В.

Представитель подрядной организации:

Директор ООО «Грандстрой»

 Асоев Д.Р.


Представитель проектной организации

ООО «ЛАИСС»

 Стулова О.П.

Члены комиссии:

Начальник отдела ЖКХ администрации
Березовского городского округа

 Сахарова Н.В.

Директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

 Солтанович Д.С.

Главный инженер МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

 Емелин А.А.

Инженер-электрик МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

 Балезина Л.Г.

МКУ «Управление капитального строительства
Березовского городского округа»

 Морозова О.В.

Депутаты Думы

Березовского городского округа