

Акт сдачи-приемки выполненных работ

«28» августа 2023 г.

Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мироновой Валентины Андреевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ПЛЭЙ НОРД» (ОГРН 1105190009473; ИНН 5190921447), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Виноградова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт к Договору подряда № 38/23 от «21» июля 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора Подрядчик выполнил: работы по благоустройству территорий Мурманской области в части устройства многофункциональных, детских и спортивных площадок по адресу Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, в районе дома № 3.

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора: соответствует / миним. недостатков в акте осмотра

3. Вышеуказанные работы согласно Договора должны быть сданы «20» октября 2023 г., фактически сданы «28» августа 2023 г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены согласно акту осмотра

5. Стоимость выполненных работ, в соответствии с условиями Договора составляет 5 830 000 (пять миллионов восемьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек), НДС – не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, на основании п. 2 ст. 364.11 глава 26.2 НК РФ.

6. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора составляет 4 081 000 (четыре миллиона восемьдесят одна тысяча рублей 00 копеек), НДС – не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, на основании п. 2 ст. 364.11 глава 26.2 НК РФ.

7. Сумма неустойки (штрафа, пени), начисленная Подрядчику 0 руб. 00 коп.

ЗАКАЗЧИК:

Автономная некоммерческая организация «Центр городского развития Мурманской области»

 (В.А. Миροнова)
М.П.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «ПЛЭЙ НОРД»

 (А.Н. Виноградов)
М.П.

Недостатки устранены в полном объеме 05.09.2023г.