

Акт № 2

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

с. Новобелокатай

"04" ноября 2022 г.

Адрес общественной территории Республика Башкортостан Белокатайский район с. Новобелокатай ул. Молодёжная д.11

Наименование объекта благоустройство парка «Нефтяник»

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель администрации муниципального образования заместитель главы администрации МР Белокатайский район Гладышев К.А.
- представитель подрядной организации ООО «Стройойл» директор Зайнетдинов А.И.
- представитель подрядной организации ООО «Белокатайская ПМК» директор Насибуллин Р.Р.
- представитель подрядной организации ИП Ужегов В.В. Ужегов Вениамин Викторович
- представитель эксплуатирующей организации и.о.главы СП Новобелокатайский сельсовет Ширяева Г.С.

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Жильё и городская среда», выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

№ п/п	Перечень элементов благоустройства	Ед. изм.	Объемы работ		
			по проекту	фактически	не выполнено
I.	Элементы озеленения				
1)	Берёза	шт.	40	40	
2)	Ель		8	8	
3)	Рябина		18	18	
4)	Лиственница		4	4	
5)	Сирень		4	4	
6)	Пузыреплодник калинолистный		12	12	
7)	Газонная трава	м ²	4875,0	4600	275 (почва готова, семена у подрядчика)
2.	Площадки и покрытия				
1)	Спортивное резиновое покрытие	м ²	564	564	
2)	Резиновое покрытие детская площадка		260	260	
3.	Ограждения (заборы)				
1)	Ограждение спортивной площадки . Панель сварная, НАЙЛОФОР Н=4м (с калиткой)	п.м.	169,6	169,6	
2)	Ограждение парка. Панель сварная	п.м.	257,2	257,2	

	<i>НАЙЛОФОР Н=1,7 (с калитками)</i>				
3)	<i>Ограждение детской площадки. Панель сварная НАЙЛОФОР Н=1,7</i>	<i>п.м.</i>	<i>47,5</i>	<i>47,5</i>	
4)	<i>Забор из профнастила окрашенного</i>	<i>п.м.</i>	<i>100</i>	<i>102,9</i>	
5)	<i>калитки</i>	<i>шт</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	
4.	<i>Видеонаблюдение</i>				
1)	<i>регистратор</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
2)	<i>видеокамера</i>	<i>шт.</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	
3)	<i>жесткий диск</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
4)	<i>блок питания</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
5)	<i>Разветвитель питания</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
6)	<i>Колодка клеммная</i>	<i>шт.</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	
7)	<i>монтажная коробка</i>	<i>шт.</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	
8)	<i>Шкаф металлический</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
9)	<i>Монитор</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
5.	<i>игровое и спортивное оборудование</i>				
1)	<i>комплекс воркаут</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
2)	<i>Рукоход</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
3)	<i>Тренажер уличный «Жим от груди»</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
4)	<i>Тренажер уличный «Двойные лыжи»</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
5)	<i>Тренажер уличный «Гиперэкстензия»</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
6)	<i>Тренажер уличный «Степ+вело»</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
7)	<i>Тренажер уличный Лавка для пресса»</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
8)	<i>Тренажер уличный «Тяга верхняя»</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
9)	<i>Сетка волейбольная со стойками</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
10)	<i>Щит баскетбольный</i>	<i>шт.</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	
11)	<i>Ворота мини-футбольные</i>	<i>шт.</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	
12)	<i>Детский игровой комплекс «Аэроплан»</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
13)	<i>Качалка на пружине «Мотоцикл»</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
14)	<i>Карусель «Солнышко»</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
15)	<i>Стенка для рисования</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
16)	<i>Эконом балансир</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
17)	<i>Бум</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
18)	<i>Спортивная серия для младшего возраста «Дельфинарий I»</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
19)	<i>Бэнк</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
20)	<i>Фанбокс</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
21)	<i>Квотерпайп</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
22)	<i>Кикер</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
23)	<i>Рэйл</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
6.	<i>средства размещения информации и рекламные конструкции</i>				
	<i>Доска объявлений мини</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
7.	<i>малые архитектурные формы и городская мебель</i>				
1)	<i>Скамья</i>	<i>шт.</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	
2)	<i>Урна</i>	<i>шт.</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	
3)	<i>Стойка велосипедная мини</i>	<i>шт.</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	
4)	<i>Стела «Я люблю Новобелокатай»</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	

2. В процессе приемки выявлены следующие недостатки:

- 1) возле детской площадки (на склоне) отсутствует газонная трава. Подрядчик ООО «Белокатайская ПМК»
- 2) крошится резиновое покрытие детской и спортивной площадки. Подрядчик ООО «Белокатайская ПМК»
- 3) Не все деревья и кустарники прижились. Подрядчик ООО «Белокатайская ПМК»

3. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков:

- 1) Подрядчику ООО «Белокатайская ПМК» в лице директора Насибуллина Р.Р. провести работы по озеленению (подсадить газон, заменить погибшие деревья и кустарники) в срок до 1 мая 2023 г.

4. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах 5 лет со дня сдачи работ по контракту.

5. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

Подписи сторон:

Представитель администрации муниципального образования	заместитель главы администрации МР Белокатайский район по строительству, транспорту, ЖКХ и развитию инфраструктуры Гладышев К.А.
Представитель подрядной организации	Директор ООО «Белокатайская ПМК» Насибуллин Р.Р.
Представитель подрядной организации	директор ООО «Стройойл» Зайнетдинов А.И.
Представитель подрядной организации	ИП Ужегов В.В. Ужегов В.В.
Представитель эксплуатирующей организации	и.о. главы АСП Новобелокатайский сельсовет Ширяева Г.С.