

Акт № 3

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

г. Дюртюли

«03» 11 2023г.

Адрес общественной территории: территория, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной пер. Риковским, к ул. Красноармейская г.Дюртюли.

Наименование объекта благоустройства: «Благоустройство территории, прилегающая к ул. Р.Мусина, ограниченной ул. Чеверева и пер. Риковским, к пл. им. Ленина до набережной р. Белой, расположенной вдоль улицы Красноармейская, ограниченной улицами Революционная и Советская в ГП г.Дюртюли. 5 объект».

Мы, нижеподписавшиеся:

- представители общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»:

Рахматуллин Р.Ф. - Председатель Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ 6 созыва;

Кагарманов Э.С. - заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по строительству, транспорту, промышленности, ЖКХ;

Мукминов С.В. - заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по финансовым вопросам - начальник финансового управления;

Фаззов Ф.Ф. - депутат Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ 6 созыва;

Гатауллина З.Г. - председатель Дюртюлинской городской и районной организации башкирской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Сафина Г.Р.- начальник отдела реализации проектов – руководитель проектов ООО «ОКС МР Дюртюлинский район РБ»

- представитель подрядной организации:

Шершев В.И. - начальник ПТО ООО "ТСП"

- представитель эксплуатирующей организации:

Гареева И.Р.- глава администрации городского поселения город Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020-2024 годы» в 2023 году, выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

№ п/п	Перечень элементов благоустройства	Ед. изм.	Объемы работ		
			по проекту	фактически	сумма фактически
1	Площадки и покрытия				
1.1	Камни бортовые	м.	325	306	134882,40
1.2	Асфальтирование	м2	413,68	358,8	736870,49
2	Элементы освещения				
2.1	Опоры освещения	шт.	4	4	292665,65
2.2	Светильники	шт.	4	4	185808,00

2. В процессе приемки выявлены следующие недостатки:







3. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков:

4. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах


5. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

**Подписи сторон:**


Представители общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»

  
 (подпись) Рахматуллин Р.Ф.  
  
 (подпись) Кагарманов Э.С.  
  
 (подпись) Мукминов С.В.  
  
 (подпись) Фаезов Ф.Ф.  
  
 (подпись) Сафина Г.Р.  
  
 (подпись) Гатауллина З.Г.

Представитель подрядной организации

  
 (подпись, заверенная печатью)

Представитель эксплуатирующей организации

  
 Гареев И.Р.