

АКТ

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

23 декабря 2022 г.

ЗАТО Межгорье
(местонахождение объекта)

Рабочая приемочная комиссия, назначенная

Постановлением Администрации ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан № 452 от 07 апреля 2017 года
(с последующими изменениями)

в составе:

председателя – представителя заказчика (застройщика)

Чоловского А.Н. – заместителя главы Администрации ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан

заместителя председателя – представителя заказчика (застройщика)

Гуляева И.О. – начальника отдела жизнеобеспечения, строительства,
транспорта и связи Администрации ЗАТО Межгорье Республики
Башкортостан

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей заказчика:

Борисковой О.В. – главного специалиста сектора архитектуры и
градостроительства Администрации ЗАТО Межгорье Республики
Башкортостан

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шварца И.Р. – председателя Комитета по управлению муниципальной
собственностью ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

(фамилия, имя, отчество, должность)

Власовой М.Ю. – начальника отдела по бухгалтерскому учету-главного
бухгалтера Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

(фамилия, имя, отчество, должность)

Хасановой Л.Ю. - заместителя начальника отдела жизнеобеспечения,
строительства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей подрядчика:

Сементеева А.В. - генерального директора ООО «УралСпецСтрой»

представителей эксплуатирующих организаций:

Горбенко Н.Б. – исполняющего обязанности директора МБУ «Управление городского хозяйства» г.Межгорье

Тартыкова Р.Н. – директора МУП ЖКХ г. Межгорье

Установила:

1. Генеральным подрядчиком ООО «УралСпецСтрой»
(наименование организации и ее реквизиты)

предъявлено Благоустройство территории «Площадь Победы» по ул. 40 лет Победы ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. 2 объект.

(наименование объекта и вид строительства)

2. Благоустройство произведено на основании

Муниципального контракта № 0101500000322000060 от 13.04.2022г. – общестроительные, электромонтажные работы, слаботочные устройства, малые архитектурные формы

(дата, N, наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Благоустройство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

Общестроительные, электромонтажные работы, слаботочные устройства, малые архитектурные формы – ООО «УралСпецСтрой»

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполненные каждой из них)

Благоустройство осуществлялось субподрядчиком ООО «Генпроект»

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполненные каждой из них)

4. Проектно - сметная документация разработана ООО «Промэкобезопасность»,

и утверждена Администрацией ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

5. Благоустройство осуществлено в сроки:

начало работ: апрель 2022 года

окончание работ: декабрь 2022 года

6. Благоустройство территории «Площадь Победы» по ул. 40 лет Победы ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. 2 объект, выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие основные показатели:

№ п/п	Перечень элементов благоустройства	Ед. изм.	Объемы работ		
			по проекту	фактически	не выполнено
1.	Элементы озеленения				
	Посадка деревьев: клен остролистный «Кримпсон Центри»	шт	3	3	0
2.	Покрытия				
	Бордюр дорожный БР100.30.15	м	31,662	31,662	0
	Бордюр тротуарный БР100.20.8	м	24,04	24,04	0
	Покрытие бетонной плиткой (300*300*80, 100*200*80, 600*300*80, 500*500*60 мм)	м2	1751,88	1751,88	0
3.	Элементы освещения				
	Светильник светодиодный	шт	4	4	0
	Опора алюминиевая круглоконическая h=6м	шт	2	2	0
	Светильник парковый светодиодный	шт	2	2	0
	Опора алюминиевая круглоконическая h=4м	шт	2	2	0
	Вводный щиток	шт	4	4	0
	Кабели силовые	м	72	72	0
4.	Слаботочные устройства				
	Контроллер системы оповещения, усилитель	шт.	1	1	0
	Громкоговоритель колонного типа	шт.	3	3	0
	Микрофон настольный	шт.	1	1	0
	Щкаф телекоммуникационный настенный, дверь стекло	шт.	1	1	0
	Полка перфорированная консольная, глубина 300 мм	шт.	1	1	0
	Источник бесперебойного питания 1500 ВА	шт.	1	1	0
	Блок розеток с выключателем, 16 А	шт.	1	1	0
	Выключатели автоматические 6 А	шт.	1	1	0
	Розетка на DIN-рейку	шт.	1	1	0
	DIN-рейка металлическая	шт.	1	1	0
	Металлорукав гибкий вн. диаметр 23 мм	м	53,0	53,0	0
	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x2.5	м	242,0	242,0	0
	Кабель «витая пара»	м	130,0	130,0	0
	Коробка разветвительная	шт.	1	1	0
5.	Малые архитектурные формы				
	Скамейка «Шайба» средняя	шт.	2	2	0
	Скамейка «Шайба» маленькая	шт.	1	1	0
	Скамья прямая без спинки	шт.	2	2	0
	Урна	шт.	4	4	0
	Вазоны	шт.	4	4	0
	Велопарковка «Кросс»	шт.	1	1	0
	Приствольная решетка «Вильнюс»	шт.	3	3	0
	Люк под брусчатку	шт.	1	1	0

7. В процессе приемки выявлены следующие недостатки: не выявлены.

8. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах 5 (Пять) лет.

9. Эксплуатирующая организация МУП ЖКХ г. Межгорье принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 3 настоящего акта.








10. Эксплуатирующая организация МБУ «Управление городского хозяйства» ЗАТО Межгорье Межгорье принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п.п. 1,2,5 настоящего акта.

11. Комитету по управлению муниципальной собственностью ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан передать МАУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан на обслуживание оборудование по п.4, установленному при благоустройстве общественной территории.

Председатель комиссии: _____ А.Н.Чоловский

Заместитель председателя
комиссии: _____  И.О.Гуляев

Члены рабочей комиссии:

_____ 	О.В.Борискова
_____ 	И.Р. Шварц
_____ 	М.Ю.Власова
_____ 	Л.Ю.Хасанова
_____ 	А.В. Сементеев
_____ 	Р.Н. Тартыков
_____ 	Н.Б.Горбенко