

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

г. Дюртюли

«03» 09 2021г.

Адрес общественной территории: Линейное рекреационно-пешеходное пространство по ул. Ленина, г.Дюртюли.

Наименование объекта благоустройства: «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства по ул. Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 10 объект»

Мы, нижеподписавшиеся:

- **представители общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»:**

Мустафин И.Ф. - Председатель Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ 6 созыва;

Кагарманов Э.С. – заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по строительству, транспорту, промышленности, ЖКХ;

Мукминов С.В. - заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по финансовым вопросам - начальник финансового управления;

Фаезов Ф.Ф. – депутат Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ 6 созыва;

Нургалиева Г.Р.- начальник отдела реализации проектов – руководитель проектов ООО «ОКС МР Дюртюлинский район РБ»;

- **представитель подрядной организации:**

Удовыдченко И.К. – директор ООО «СУ 3 Уралспецстрой»

- **представитель эксплуатирующей организации:**

Гареева И.Р.- глава администрации городского поселения город Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020-2024 годы», выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

№ п/п	Перечень элементов благоустройства	Ед. изм.	Объемы работ		
			по проекту	фактически	не выполнено
1	Элементы озеленения				
1.1	Дерен белый "Сибирика" 30-40,С5.	шт	33	33	0
1.2	Дерен белый "Сибирика Вариегата" 40-60,С2.	шт	52	52	0
1.3	Дерен белый "Ауреа" 40-60,С3.	шт	16	16	0
1.4	Ирис ложноаировый С2, С3.	шт	160	160	0
1.5	Осока пузырчатая.	шт	160	160	0
1.6	Осока в ассортименте С2, С3.	шт	240	240	0
1.7	Дербенник иволистный "Роберт" С2, С3.	шт	80	80	0
1.8	Дерьянник иволистный	шт	160	160	0
1.9	Посев газона, м2	м2	832,9	832,9	0
2	Площадки и покрытия				
2.1	Внутриквартальные щебеночные дорожки и	м2	394,97	272,4	122,57
2.2	Дождевой сад Тип 4.4	м2	443,61	398,42	45,19
2.3	Устройство дренажной трубы ф315мм	м	481	432	49
2.4	Бордюр пластиковый (замена на стальной), п.м.	м	1409,6	1227,2	182,4
3	Видеонаблюдение				
3.1	Кабель витая пара UTP	м	150	150	0
3.2	Кабель оптический	м	1500	1500	0
3.3	Камеры видеонаблюдения Ц.28390	шт	30	30	0
3.4	Кронштейн для камеры Ц.2490	шт	30	30	0
3.5	Крепление кронштейна на столб Ц.3990	шт	30	30	0
3.6	Медиаконвектор Ц. 15890	шт	30	30	0
3.7	SFP-модуль Ц.5832	шт	30	30	0
3.8	Шкаф (блок) уличный Ц.36373	шт	14	14	0
4	Система звукоусиления				
4.1	Инсталяционный 4-х канальный усилитель высшего	шт	2	1	1
4.2	Акустическая система P1108T. Ц.:72808	шт	10	10	0
4.3	Кабель акустический	м	2500	500	2000
4.4	труба гофр. 90 мм	м	500	500	0

2. В процессе приемки выявлены следующие недостатки:
 Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков:

3. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах

4. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

Подписи сторон:

Представители общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»


(подпись) Мустафин И.Ф.



(подпись) Кагарманов Э.С.


(подпись) Мукминов С.В.



(подпись) Фаезов Ф.Ф.


(подпись) Нургалиева Г.Р.

Представитель подрядной организации


(подпись, заверенная печатью) Удовыдченко И.К.

Представитель эксплуатирующей организации


(подпись, заверенная печатью) Гареев И.Р.

