

Акт № 1

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

г. Салават

" 24 " декабря 2021 г.

Адрес общественной территории Набережная реки Белая в городском округе город Салават Республики Башкортостан

Наименование объекта благоустройства «Благоустройство набережной реки Белой и прилегающей территории в ГО г. Салават Республики Башкортостан. 2 объект»

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель администрации муниципального образования (Заказчик) Начальник управления городского хозяйства Администрации ГО г. Салават РБ – Б.Т. Садыков
- представитель подрядной организации Генеральный директор ООО «УралСпецСтрой» А.В. Сементеев
- представитель эксплуатирующей организации Директор МБУ «Флора» - Р.И. Синагатуллин

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

№ п/п	Перечень элементов благоустройства	Ед. изм.	Объемы работ		
			по проекту	фактически	не выполнено
2-й объект					
1.	Площадки и покрытия	кв.м			
	Конструкция покрытия террас из лиственницы по деревянным лагам (тип 5.2)	110	110	110	—

Конструкция площадок с резиновым покрытием 10мм (тип 6.1.3)	1076	1076	1076	_____
---	------	------	------	-------

2. В процессе приемки выявлены следующие недостатки:

3. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков:

4. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах 5 (пять) лет.

5. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

Подписи сторон:

Представитель администрации
муниципального образования
(Заказчик)

Насалин У.Г.
(должность) (подпись, заверенная печатью) (Ф.И.О.)

Представитель подрядной
организации

Ген. директор
(должность) (подпись, заверенная печатью) (Ф.И.О.)

Представитель
эксплуатирующей организации

директор
(должность) (подпись, заверенная печатью) (Ф.И.О.)



Акт № 2

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

г. Салават

" 24 " декабря 2021 г.

Адрес общественной территории Набережная реки Белая в городском округе город Салават Республики Башкортостан

Наименование объекта благоустройства «Благоустройство набережной реки Белой и прилегающей территории в ГО г. Салават Республики Башкортостан. 3 объект»

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель администрации муниципального образования (Заказчик) Начальник управления городского хозяйства Администрации ГО г. Салават РБ – Б.Т. Садыков

- представитель подрядной организации Генеральный директор ООО «УралСпецСтрой» А.В. Сементеев

- представитель эксплуатирующей организации Директор МБУ «Флора» - Р.И. Синагатуллин

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

№ п/п	Перечень элементов благоустройства	Ед. изм.	Объемы работ		
			по проекту	фактически	не выполнено
3-й Объект					
1.	Элементы озеленения	кв.м			
	Конструкция покрытия рулонным газоном (тип 8.1)	1381	1381	1381	
	Конструкция покрытия плодородным слоем (тип 8.2)	232	232	232	Не выполнен посев газона универсального – альтернативного.

					Газон будет высажен при наступлении благоприятных погодных условий весной 2022 г. (Гарантийное письмо от 29.11.2021 № 226-21).
2.	Площадки и покрытия	кв.м			
	Конструкция покрытия из армированного бетона (Тип 2.1)	428,45	428,45	428,45	
	Конструкция покрытия бетонной плиткой. Экобрусчатка (Тип 3.4)	95	95	95	
	Конструкция покрытия террас из лиственницы по деревянным лагам (тип 5.2)	919	919	919	
	Конструкция покрытия площадок песком (тип 7)	913	913	913	
3.	Ограждения (заборы)	п.м			
	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород	191	191	191	
4.	Водоотводные сооружения и устройства	шт,м			
	Емкость подземная 10м ³	1 шт	1	1	
	Круглые сборные железобетонные канализационные колодца	4 шт	4	4	
	Люки чугунные: тяжелые	4 шт	4	4	
	Канализационные безнапорные раструбные трубы из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм/*Д-160 мм	61,2 м	61,2	61,2	
5.	Водные устройства	шт,м			
	Круглые колодца из сборного железобетона в грунтах	3 шт	3	3	
	Люки чугунные: тяжелые/* средний	3 шт	3	3	
	Труба: ПЭ 100 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)/* ПРИМ. SDR17	98,2528 м	98,2528	98,2528	
	Труба: ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	7,6154 м	7,6154	7,6154	

	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см ²) 11с67п, диаметром 32 мм/* 11с42п	6 шт	6	6	
	Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером 1/2"	1 шт	1	1	
	Водяная розетка Irritec 2/4	1 шт	1	1	
	Фонтанчик питьевой напольный с педальным пуском	1 шт	1	1	
	Пляжная душевая	2 шт	2	2	
6.	Игровое и спортивное оборудование	шт			
	Шаговый детский	1	1	1	
	Жим ногами детский	1	1	1	
	Маятник детский	1	1	1	
	Степпер детский	1	1	1	
	Лыжный ход детский	1	1	1	
	Разведение ног детский	1	1	1	
	Шаговый	2	2	2	
	Дуэт	1	1	1	
	Райдер	2	2	2	
	Комбинированный станок	1	1	1	
	Жим ногами	1	1	1	
	Маятник	1	1	1	
	Степпер	1	1	1	
	Твистер	2	2	2	
	Гребная тяга	1	1	1	
	Лыжный ход	2	2	2	
	Гиперэкстензия обратная	1	1	1	
	Жим от груди	1	1	1	
	Верхняя тяга	1	1	1	
	Тренажер для присяданий с изменяемой нагрузкой	1	1	1	
	Гантельный ряд. Ц.:204078,75	1	1	1	
	Гантельный ряд. Ц.:232568,75	1	1	1	
	Тяга к поясу с изменяемой нагрузкой	1	1	1	
	Приседание/голень с изменяемой нагрузкой	1	1	1	
	Отведение бедра в сторону с изменяемой нагрузкой	1	1	1	
	Жим от груди сидя с изменяемой нагрузкой	1	1	1	
	Эллипсоид с безинерционным нагрузочным механизмом (10, 20, 30,40 ,50 кг)	1	1	1	
	Кенгуру стандарт	1	1	1	

	Варнек	1	1	1	
	Индига баскет	1	1	1	
	Дальвик (с боксерским мешком)	1	1	1	
	Комплекс PARAKENGURU SUPER	1	1	1	
	Трехуровневый рукоход	1	1	1	
	Брусья изогнутые со скамьей	1	1	1	
	Канат, кольца, скалодром, шведская стена	2	2	2	
	Рукоход двухсекционный с подъемом, брусья и 8 турников	1	1	1	
	Стойка баскетбольная	4	4	4	
7.	Малые архитектурные формы и городская мебель	шт			
	Лежак	30	30	30	
	Теневой навес пляжный	4	4	4	
	Понтон Пирс	1	1	1	Монтаж на воду не выполнен в связи с погодными условиями (образование льда на реке). Монтаж на воду подрядной организацией будет выполнен весной 2022 после окончания паводка (Гарантийное письмо от 29.11.2021 № 226-21).
	Пергола	7	7	7	
	Пергола угловая	1	1	1	
8.	Некапитальные нестационарные сооружения	шт			
	Туалет	1	1	1	
	Киоск	1	1	1	
	Торговый павильон	3	3	3	
9.	Элементы освещения	шт,м			
	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ+". Система освещения "Тверь" Н=5м, на два светильника 2x28 (52)Вт.	4	4	4	
	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ+". Опора ТАНС.12.064.000 (НФК-11,5-02-ц)	2	2	2	
	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ+" VVP382 LED260/NW 200W 220-240V AMB	4	4	4	
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий		228	228	

	горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм ²	228			
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ²	100	100	100	
10.	Другое	шт,м			
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм ²	150	150	150	
	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54	1	1	1	
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3P 63A/* 100A	1	1	1	
	Счетчик электрической энергии электронный: трехфазный Меркурий 230ART-02 С (R)N, 10(100)А (многотарифный)	1	1	1	
	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3P 25A	6	6	6	
	Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2P 25А 30мА	1	1	1	
	Розетка переносная двухфазная РП-2Б/* Розетка модульная РМ-102	1	1	1	
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 16 мм ²	139	139	139	
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий	64	64	64	

горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 60 мм ²				
Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м ³ / (ГОСТ 6665-91)	27	27	27	
Сваи стальные винтовые, диаметр ствола: 108 мм, с крепежом	262	262	262	
Решетчатый настил	390	390	390	

В процессе приемки выявлены следующие недостатки: Посев газона универсального – альтернативного, монтаж на воду малой архитектурной формы понтон-пирс не выполнены в связи с погодными условиями

2. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков: в срок до 01.07.22

3. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах 5 (пять) лет.

4. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

Подписи сторон:

Представитель администрации
муниципального образования
(Заказчик)

Насалимова У.Н.
(должность) (подпись, заверенная печатью)
УГХ
Администрация
г. Салавата РБ
ОГРН 1110266000822
ИнН 0255016095

Семинев В.В.
(Ф.И.О.)

Представитель подрядной
организации

Ген. директор
(должность) (подпись, заверенная печатью)
ООО «ИЗВЕЩАТЕЛЬ»
ИНН 0255016095
Семинев В.В.
(Ф.И.О.)

Представитель
эксплуатирующей организации

Генеральный директор
(должность) (подпись, заверенная печатью)
ООО «ИЗВЕЩАТЕЛЬ»
ИНН 0255016095
Семинев В.В.
(Ф.И.О.)

Акт № 3

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

г. Салават

" 24 " декабря 2021 г.

Адрес общественной территории Набережная реки Белая в городском округе город Салават Республики Башкортостан

Наименование объекта благоустройства «Благоустройство набережной реки Белой и прилегающей территории в ГО г. Салават Республики Башкортостан. 4 объект»

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель администрации муниципального образования (Заказчик) Начальник управления городского хозяйства Администрации ГО г. Салават РБ – Б.Т. Садыков
- представитель подрядной организации Генеральный директор ООО «УралСпецСтрой» А.В. Сементеев
- представитель эксплуатирующей организации Директор МБУ «Флора» - Р.И. Синагатуллин

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Салават Республики Башкортостан на 2018-2022 годы» выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

№ п/п	Перечень элементов благоустройства	Ед. изм.	Объемы работ		
			по проекту	фактически	не выполнено
4-й Объект					
1.	Элементы озеленения	кв.м			
	Конструкция покрытия плодородным слоем (тип 8.2)	750	750	750	
2.	Площадки и покрытия	кв.м			

Конструкция покрытия из армированного бетона поверх существующего слоя (Тип 2.3)	189,8	189,8	189,8	
Конструкция покрытия террас из лиственницы по деревянным лагам (тип 5.2)	303	303	303	
3. Ограждения (заборы)	п.м			
Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород	268,2	268,2	268,2	
Устройство металлических ограждений: без поручней/* по деревянному настилу	270	270	270	
4. Другое	штг			
Сваи стальные винтовые, диаметр ствола: 108 мм, с крепежом	245	245	245	
Решетчатый настил	467	467	467	

В процессе приемки выявлены следующие недостатки: _____

2. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков:

3. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах 5 (пять) лет.

4. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

Подписи сторон:

Представитель администрации
муниципального образования
(Заказчик)


(должность)


(подпись, заверенная печатью)


(Ф.И.О.)

Представитель подрядной
организации


(должность)


(подпись, заверенная печатью)


(Ф.И.О.)

Представитель
эксплуатирующей организации


(должность)


(подпись, заверенная печатью)


(Ф.И.О.)