

Унифицированная форма № КС-3  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор	Форма по ОКУД	Код	0322001	
	по ОКПО			
Заказчик	(организация, адрес, телефон, факс) Администрация сельского поселения Аскинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, 452880, РБ, Аскинский район, с.Аскино, ул.Советская, 15	по ОКПО	04284997	
	(организация, адрес, телефон, факс) Общество с ограниченной ответственностью «РефСтройПроект» 450105, г. Уфа ул. Гагарина 40 кв. 111; ИНН 0276156728; +7 (347) 285-55-15	по ОКПО	22692205	
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс) Благоустройство территории по ул. Пионерская с. Аскино (Национальный проект "Жилье и городская среда")	Вид деятельности по ОКДП		
	Муниципальный контракт	номер	27	
		дата	28	03
		Вид операции	2023	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	27.09.2023	26.05.2023	27.09.2023


**СПРАВКА  
 О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость работ по договору (руб.)	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:</b>		<b>7 858 930,48</b>	<b>7 858 930,48</b>	<b>4 338 581,90</b>
1.1	в ценах 2001 года		789 351,90	789 351,90	463 716,58
1.2	в текущих ценах		7 858 930,48	7 858 930,48	4 338 581,90
	<b>Итого</b>				<b>4 338 581,90</b>
	НДС 20%				867 716,38
	<b>Всего с учетом НДС</b>				<b>5 206 298,28</b>

Заказчик:

И.О. Главы сельского поселения Администрация сельского поселения Аскинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

должность



(подпись)

Сафиуллина З.М.

(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Директор ООО «РефСтройПроект»

М.П.

(подпись)



Даутова Г.А.

(расшифровка подписи)

Инвестор

\_\_\_\_\_

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик: Администрация сельского поселения Аскинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан, 452880, РБ, Аскинский район, с.Аскино, ул.Советская, 15

\_\_\_\_\_

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «РефСтройПроект» 450105, г. Уфа ул. Гагарина 40 кв. 111; ИНН 0276156728; +7 (347) 285-55-15

\_\_\_\_\_

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Благоустройство территории по ул. Пионерская с. Аскино (национальный проект "Жилье и городская среда")

\_\_\_\_\_

(наименование, адрес)

Объект Благоустройство территории по ул. Пионерская с. Аскино (национальный проект "Жилье и городская среда")

\_\_\_\_\_

(наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	04284997
по ОКПО	22692205
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	27
	дата
	28.03.2023
	Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	27.09.2023	26.05.2023	27.09.2023

### АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 07-01, Благоустройство территории по ул. Пионерская с. Аскино

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 5 206,30 (556,46) тыс.руб.

Средства на оплату труда 393,69 (17,36) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 1 541,74 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Ограждение (190 м)</b>												
1	1	ТЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,3612	1	0,3612					
			1 ОТ					384,20		138,77	22,68	3 147,30
			2 ЭМ					3 702,38		1 337,30	9,91	13 252,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТм					328,52		118,66	22,68	2 691,21
			4 М					252,67		91,26	7,58	691,75
			ЭТ	чел.-ч	35,64		12,873168					
			ЭТм	чел.-ч	21,67		7,827204					
			Итого по расценке					4 339,25		1 567,33		17 091,69
			ФОТ							257,43		5 838,51
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			239,41		5 429,81
		Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			159,61		3 619,88
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 966,35</b>		<b>26 141,38</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>ТССЦ-401-0012</b>	<b>Бетон тяжелый, класс: В35 (М450)</b>	<b>м3</b>	<b>2,290008</b>	<b>1</b>	<b>2,290008</b>	<b>583,61</b>		<b>1 336,47</b>	<b>7,58</b>	<b>10 130,44</b>
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 336,47</b>		<b>10 130,44</b>
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>ТССЦ-103-1566</b>	<b>Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 50x50 мм, толщина стенки 2 мм</b>	<b>т</b>	<b>0,267288</b>	<b>1</b>	<b>0,267288</b>	<b>8 621,70</b>		<b>2 304,48</b>	<b>7,58</b>	<b>17 467,96</b>
			<b>Всего по позиции</b>							<b>2 304,48</b>		<b>17 467,96</b>
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>ТЕР15-04-030-04</b>	<b>Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2</b>	<b>100 м2 окрашиваемой поверхности</b>	<b>0,2034</b>	<b>1</b>	<b>0,2034</b>					
			1 ОТ					795,87		161,88	22,68	3 671,44
			2 ЭМ					2,95		0,60	9,91	5,95
			3 в т.ч. ОТм					0,16		0,03	22,68	0,68
			4 М					426,51		86,75	7,58	657,57
			ЭТ	чел.-ч	71,06		14,453604					
			ЭТм	чел.-ч	0,01		0,002034					
			Итого по расценке					1 225,33		249,23		4 334,96
			ФОТ							161,91		3 672,12
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			161,91		3 672,12
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			79,34		1 799,34
			<b>Всего по позиции</b>							<b>490,48</b>		<b>9 806,42</b>
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>ТЕР09-05-002-03</b>	<b>Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений</b>	<b>10 т конструкций</b>	<b>0,1178</b>	<b>1</b>	<b>0,1178</b>					
			1 ОТ					5 085,81		599,11	22,68	13 587,81
			2 ЭМ					4 081,11		480,75	9,91	4 764,23
			4 М					749,29		88,27	7,58	669,09
			ЭТ	чел.-ч	372,86		43,922908					
			Итого по расценке					9 916,21		1 168,13		19 021,13
			ФОТ							599,11		13 587,81
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			557,17		12 636,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			371,45		8 424,44
<b>Всего по позиции</b>										<b>2 096,75</b>		<b>40 082,23</b>
6	6	ТССЦ-116-0590	Решетка ограждения металлическая: с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 1,0 м	п.м	117,8	1	117,8	706,37		83 210,39	7,58	630 734,76
<b>Всего по позиции</b>										<b>83 210,39</b>		<b>630 734,76</b>
7	7	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,178	1	1,178					
			1 ОТ					795,87		937,53	22,68	21 263,18
			2 ЭМ					2,95		3,48	9,91	34,49
			3 в т.ч. ОТм					0,16		0,19	22,68	4,31
			4 М					426,51		502,43	7,58	3 808,42
			ЭТ	чел.-ч	71,06			83,70868				
			ЭТм	чел.-ч	0,01			0,01178				
			Итого по расценке					1 225,33		1 443,44		25 106,09
			ФОТ							937,72		21 267,49
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			937,72		21 267,49
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			459,48		10 421,07
<b>Всего по позиции</b>										<b>2 840,64</b>		<b>56 794,65</b>
<b>Итого по разделу 1 Ограждение (190 м)</b>										<b>94 245,56</b>		
<b>Раздел 2. Освещение и электрооборудование</b>												
8	13	ТССЦ-103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,6470588	1	1,6470588	39,85		65,64	7,58	497,55
<b>Всего по позиции</b>										<b>65,64</b>		<b>497,55</b>
9	14	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0614024	1	0,0614024					
			1 ОТ					795,87		48,87	22,68	1 108,37
			2 ЭМ					2,95		0,18	9,91	1,78
			3 в т.ч. ОТм					0,16		0,01	22,68	0,23
			4 М					426,51		4,48	7,58	33,96
			ЭТ	чел.-ч	71,06			4,3632545				
			ЭТм	чел.-ч	0,01			0,000614				
			Итого по расценке					871,85		53,53		1 144,11
			ФОТ							48,88		1 108,60
		Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			48,88		1 108,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			23,95		543,21
			<b>Всего по позиции</b>							<b>126,36</b>		<b>2 795,92</b>
10	15	ТССЦ-101-0404	Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,0015141	1	0,0015141	12 515,00		18,95	7,58	143,64
			<b>Всего по позиции</b>							<b>18,95</b>		<b>143,64</b>
11	16	ТЕР09-08-001-04	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,28	1	0,28					
			1 ОТ					417,94		117,02	22,68	2 654,01
			2 ЭМ					4 044,60		1 132,49	9,91	11 222,98
			3 в т.ч. ОТм					363,22		101,70	22,68	2 306,56
			4 М					252,67		70,75	7,58	536,29
			ЭТ	чел.-ч	38,77		10,8556					
			ЭТм	чел.-ч	24,07		6,7396					
			Итого по расценке					4 715,21		1 320,26		14 413,28
			ФОТ							218,72		4 960,57
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			203,41		4 613,33
		Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			135,61		3 075,55
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 659,28</b>		<b>22 102,16</b>
12	17	ТССЦ-103-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	168	1	168	48,65		8 173,20	7,58	61 952,86
			<b>Всего по позиции</b>							<b>8 173,20</b>		<b>61 952,86</b>
13	18	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,324	1	2,324	416,33		967,55	7,58	7 334,03
			<b>Всего по позиции</b>							<b>967,55</b>		<b>7 334,03</b>
14	19	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,028	1	0,028					
			1 ОТ					2 475,46		69,31	22,68	1 571,95
			2 ЭМ					35,67		1,00	9,91	9,91
			3 в т.ч. ОТм					2,45		0,07	22,68	1,59
			4 М					8 644,20		242,04	7,58	1 834,66
			ЭТ	чел.-ч	215,82		6,04296					
			ЭТм	чел.-ч	0,15		0,0042					
			Итого по расценке					11 155,33		312,35		3 416,52
			ФОТ							69,38		1 573,54
		Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			70,77		1 605,01
		Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			40,24		912,65
			<b>Всего по позиции</b>							<b>423,36</b>		<b>5 934,18</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	20	ТЕРм08-03-594-09	Светильник на кронштейнах	100 шт.	0,28	1	0,28					
			1 ОТ					1 775,66		497,18	22,68	11 276,04
			2 ЭМ					43,07		12,06	9,91	119,51
			3 в т.ч. ОТм					3,27		0,92	22,68	20,87
			4 М					157,80		44,18	7,58	334,88
			ЭТ	чел.-ч	141,6			39,648				
			ЭТм	чел.-ч	0,2			0,056				
			Итого по расценке					1 976,53		553,42		11 730,43
			ФОТ							498,10		11 296,91
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97		483,16		10 958,00
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51		254,03		5 761,42
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 290,61</b>		<b>28 449,85</b>
16	21	ТЦ_20.3.03.07_2_7804526950_1_2.11.2022_02	Светильник SKYLINE LED 30 DK 4000K RAL 9005 (1707000060) ( <a href="https://www.etm.ru/cat/nn/3941724">https://www.etm.ru/cat/nn/3941724</a> )	шт.	28	1	28	28 366,67		104 784,53	7,58	794 266,76
			Цена=34040.00/1,2									
			<b>Всего по позиции</b>							<b>104 784,53</b>		<b>794 266,76</b>
17	22	ТССЦ-111-3246	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): СРТАУ 16	100 шт.	0,28	1	0,28	7 410,00		2 074,80	7,58	15 726,98
			<b>Всего по позиции</b>							<b>2 074,80</b>		<b>15 726,98</b>
18	23	ТЕРм08-03-599-09	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	1	2					
			1 ОТ					32,10		64,20	22,68	1 456,06
			2 ЭМ					2,69		5,38	9,91	53,32
			3 в т.ч. ОТм					0,16		0,32	22,68	7,26
			4 М					64,48		128,96	7,58	977,52
			ЭТ	чел.-ч	2,56			5,12				
			ЭТм	чел.-ч	0,01			0,02				
			Итого по расценке					99,27		198,54		2 486,90
			ФОТ							64,52		1 463,32
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97		62,58		1 419,42
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51		32,91		746,29
			<b>Всего по позиции</b>							<b>294,03</b>		<b>4 652,61</b>
19	24	ТССЦ-509-6343	Щитки осветительные: ОП-12 УХЛ4	шт.	2	1	2	684,99		1 369,98	7,58	10 384,45
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 369,98</b>		<b>10 384,45</b>
20	25	ТССЦ-509-4663	Реле времени: ВС-44-2 УХЛ4	шт.	1	1	1	1 279,13		1 279,13	7,58	9 695,81
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 279,13</b>		<b>9 695,81</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	26	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	1	1					
			1 ОТ					27,91		27,91	22,68	633,00
			2 ЭМ					3,82		3,82	9,91	37,86
			3 в т.ч. ОТм					0,16		0,16	22,68	3,63
			4 М					49,27		49,27	7,58	373,47
			ЭТ	чел.-ч	2,32		2,32					
			ЭТм	чел.-ч	0,01		0,01					
			Итого по расценке					81,00		81,00		1 044,33
			ФОТ							28,07		636,63
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,23		617,53
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,32		324,68
			<b>Всего по позиции</b>							<b>122,55</b>		<b>1 986,54</b>
22	27	ТССЦ-509-2249	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4P 50А, характеристика С	шт.	1	1	1	61,05		61,05	7,58	462,76
			<b>Всего по позиции</b>							<b>61,05</b>		<b>462,76</b>
			<b>Итого по разделу 2 Освещение и электрооборудование</b>							<b>122 711,02</b>		
<b>Раздел 3. Озеленение (1400 м2)</b>												
<b>Подготовка площади</b>												
23	28	ТЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора	100 м2	7,16	1	7,16					
			1 ОТ					38,55		276,02	22,68	6 260,13
			ЭТ	чел.-ч	3,91		27,9956					
			Итого по расценке					38,55		276,02		6 260,13
			ФОТ							276,02		6 260,13
		Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			284,30		6 447,93
		Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			198,73		4 507,29
			<b>Всего по позиции</b>							<b>759,05</b>		<b>17 215,35</b>
24	29	ТЕР01-01-022-07	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0,89	1	0,89					
			2 ЭМ					3 563,79		3 171,77	9,91	31 432,24
			3 в т.ч. ОТм					462,47		411,60	22,68	9 335,09
			ЭТм	чел.-ч	28,32		25,2048					
			Итого по расценке					3 563,79		3 171,77		31 432,24
			ФОТ							411,60		9 335,09
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			378,67		8 588,28
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			189,34		4 294,14
			<b>Всего по позиции</b>							<b>3 739,78</b>		<b>44 314,66</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	30	ТЕР01-01-003-07	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,89	1	0,89					
			1 ОТ					81,84		72,84	22,68	1 652,01
			2 ЭМ					2 271,41		2 021,55	9,91	20 033,56
			3 в т.ч. ОТм					294,76		262,34	22,68	5 949,87
			ЭТ	чел.-ч	8,3		7,387					
			ЭТм	чел.-ч	18,05		16,0645					
			Итого по расценке					2 353,25		2 094,39		21 685,57
			ФОТ							335,18		7 601,88
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			308,37		6 993,73
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			154,18		3 496,86
			<b>Всего по позиции</b>							<b>2 556,94</b>		<b>32 176,16</b>
26	31	ТССЦпг01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	1186	1	1186	4,40		5 218,40	7,58	39 555,47
			<b>Всего по позиции</b>							<b>5 218,40</b>		<b>39 555,47</b>
27	32	ТССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	1186	1	1186	11,57		13 722,02	9,91	135 985,22
			<b>Всего по позиции</b>							<b>13 722,02</b>		<b>135 985,22</b>
28	33	ТЕР47-01-001-01	Планировка участка: механизированным способом	100 м2	4,96	1	4,96					
			2 ЭМ					26,90		133,42	9,91	1 322,19
			3 в т.ч. ОТм					3,93		19,49	22,68	442,03
			ЭТм	чел.-ч	0,28		1,3888					
			Итого по расценке					26,90		133,42		1 322,19
			ФОТ							19,49		442,03
		Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			20,07		455,29
		Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			14,03		318,26
			<b>Всего по позиции</b>							<b>167,52</b>		<b>2 095,74</b>
29	34	ТЕР01-01-087-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	1,49	1	1,49					
			2 ЭМ					382,49		569,91	9,91	5 647,81
			3 в т.ч. ОТм					18,44		27,48	22,68	623,25
			ЭТм	чел.-ч	0,99		1,4751					
			Итого по расценке					382,49		569,91		5 647,81
			ФОТ							27,48		623,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			25,28		573,39
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			12,64		286,70
			<b>Всего по позиции</b>							<b>607,83</b>		<b>6 507,90</b>
<b>30</b>	<b>35</b>	<b>ТЕР01-01-087-07</b>	<b>При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-087-01</b>	<b>1000 м3 грунта</b>	<b>1,49</b>	<b>1</b>	<b>1,49</b>					
			2 ЭМ					127,50		189,98	9,91	1 882,70
			3 в т.ч. ОТм					6,15		9,16	22,68	207,75
			ЭТм	чел.-ч	0,33		0,4917					
			Итого по расценке					127,50		189,98		1 882,70
			ФОТ							9,16		207,75
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			8,43		191,13
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			4,21		95,57
			<b>Всего по позиции</b>							<b>202,62</b>		<b>2 169,40</b>
<b>Посев газонов</b>												
<b>31</b>	<b>36</b>	<b>ТЕР47-01-046-07</b>	<b>Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2</b>	<b>100 м2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>14</b>					
			1 ОТ					538,78		7 542,92	22,68	171 073,43
			2 ЭМ					13,43		188,02	9,91	1 863,28
			3 в т.ч. ОТм					1,96		27,44	22,68	622,34
			4 М					53,11		743,54	7,58	5 636,03
			ЭТ	чел.-ч	49,98		699,72					
			ЭТм	чел.-ч	0,14		1,96					
			Итого по расценке					605,32		8 474,48		178 572,74
			ФОТ							7 570,36		171 695,77
		Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			7 797,47		176 846,64
		Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			5 450,66		123 620,95
			<b>Всего по позиции</b>							<b>21 722,61</b>		<b>479 040,33</b>
<b>32</b>	<b>37</b>	<b>Цена поставщика</b>	<b>Газоны готовые в рулонах</b>	<b>м2</b>	<b>1036,5277</b>	<b>1</b>	<b>1036,5277</b>	<b>325,00</b>		<b>44 442,15</b>	<b>7,58</b>	<b>336 871,50</b>
			Цена=390/1,2									
			<b>Всего по позиции</b>							<b>44 442,15</b>		<b>336 871,50</b>
<b>33</b>	<b>38</b>	<b>ТССЦпг03-21-01-200</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза</b>	<b>1 т груза</b>	<b>20,7899892</b>	<b>1</b>	<b>20,7899892</b>	<b>87,37</b>		<b>1 816,42</b>	<b>9,91</b>	<b>18 000,72</b>
			<b>Всего по позиции</b>							<b>1 816,42</b>		<b>18 000,72</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	39	ТССЦпг03-21-01-201	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза До 220 км. ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)	1 т груза	20,7899892	1	20,7899892	0,38	20	158,00	9,91	1 565,78
<b>Всего по позиции</b>										<b>158,00</b>		<b>1 565,78</b>
<b>Итого по разделу 3 Озеленение (1400 м2)</b>										<b>95 113,34</b>		
<b>Раздел 4. Дорожки (785,45 м2)</b>												
35	40	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя	59	1	59					
			1 ОТ					37,24		2 197,16	22,68	49 831,59
			2 ЭМ					22,03		1 299,77	9,91	12 880,72
			3 в т.ч. ОТм					3,65		215,35	22,68	4 884,14
			4 М					204,29		12 053,11	7,58	91 362,57
			ЗТ	чел.-ч	3,41		201,19					
			ЗТм	чел.-ч	0,3		17,7					
			Итого по расценке					263,56		15 550,04		154 074,88
			ФОТ							2 412,51		54 715,73
		Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2 702,01		61 281,62
		Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 568,13		35 565,22
<b>Всего по позиции</b>										<b>19 820,18</b>		<b>250 921,72</b>
36	41	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	-190,8	1	-190,8	169,72		-32 382,58	7,58	-245 459,96
<b>Всего по позиции</b>										<b>-32 382,58</b>		<b>-245 459,96</b>
37	42	ТССЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	190,8	1	190,8	100,45		19 165,86	7,58	145 277,22
<b>Всего по позиции</b>										<b>19 165,86</b>		<b>145 277,22</b>
38	43	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,428175	1	0,428175					
			1 ОТ					247,46		105,96	22,68	2 403,17
			2 ЭМ					3 846,68		1 647,05	9,91	16 322,27
			3 в т.ч. ОТм					337,43		144,48	22,68	3 276,81
			4 М					29,40		12,59	7,58	95,43
			ЗТ	чел.-ч	24,19		10,3575533					
			ЗТм	чел.-ч	20,6		8,820405					
			Итого по расценке					4 123,54		1 765,60		18 820,87
			ФОТ							250,44		5 679,98
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			368,15		8 349,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			335,59		7 611,17
		<b>Всего по позиции</b>								<b>2 469,34</b>		<b>34 781,61</b>
39	44	ТССЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм	м3	35,95005	1	35,95005	185,40		6 665,14	7,58	50 521,76
		<b>Всего по позиции</b>								<b>6 665,14</b>		<b>50 521,76</b>
40	45	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (прим. пескоцемент)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,142725	1	0,142725					
			1 ОТ					159,40		22,75	22,68	515,97
			2 ЭМ					2 411,20		344,14	9,91	3 410,43
			3 в т.ч. ОТм					215,00		30,69	22,68	696,05
			4 М					21,00		3,00	7,58	22,74
			ЭТ	чел.-ч	15,72		2,243637					
			ЭТм	чел.-ч	13,88		1,981023					
			Итого по расценке					2 591,60		369,89		3 949,14
			ФОТ							53,44		1 212,02
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			78,56		1 781,67
		Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			71,61		1 624,11
		<b>Всего по позиции</b>								<b>520,06</b>		<b>7 354,92</b>
41	46	ТЕР06-01-083-06	Приготовление тяжелых отделочных растворов: цементных состава 1:3 (прим. пескоцемент)	100 м3 раствора	0,142725	1	0,142725					
			1 ОТ					2 259,32		322,46	22,68	7 313,39
			2 ЭМ					2 195,46		313,35	9,91	3 105,30
			3 в т.ч. ОТм					624,17		89,08	22,68	2 020,33
			4 М					36 622,82		5 226,99	7,58	39 620,58
			ЭТ	чел.-ч	229,14		32,7040065					
			ЭТм	чел.-ч	51,33		7,3260743					
			Итого по расценке					41 077,60		5 862,80		50 039,27
			ФОТ							411,54		9 333,72
		Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			300,42		6 813,62
		Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			139,92		3 173,46
		<b>Всего по позиции</b>								<b>6 303,14</b>		<b>60 026,35</b>
42	47	ТЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	28,545	1	28,545					
			1 ОТ					145,61		4 156,44	22,68	94 268,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					14,89		425,04	9,91	4 212,15
			3 в т.ч. ОТМ					0,79		22,55	22,68	511,43
			4 М					9,33		266,32	7,58	2 018,71
			ЭТ	чел.-ч	11,8		336,831					
			ЭТм	чел.-ч	0,06		1,7127					
			Итого по расценке					169,83		4 847,80		100 498,92
			ФОТ							4 178,99		94 779,49
		Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			4 722,26		107 100,82
		Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			3 217,82		72 980,21
			<b>Всего по позиции</b>							<b>12 787,88</b>		<b>280 579,95</b>
43	48	ТССЦ-403-8708	Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, серая	м2	156,45	1	156,45	158,19		24 748,83	7,58	187 596,13
			<b>Всего по позиции</b>							<b>24 748,83</b>		<b>187 596,13</b>
44	49	ТССЦ-403-8709	Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, цветная на сером цементе	м2	129	1	129	221,46		28 568,34	7,58	216 548,02
			<b>Всего по позиции</b>							<b>28 568,34</b>		<b>216 548,02</b>
			<b>Итого по разделу 4 Дорожки (785,45 м2)</b>							<b>88 666,19</b>		
<b>Раздел 5. МАФы</b>												
45	52	ТССЦпг01-01-01-015	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	6,09	1	6,09	25,68		156,39	7,58	1 185,44
			<b>Всего по позиции</b>							<b>156,39</b>		<b>1 185,44</b>
46	53	ТЦ_15.2.03.04_2_502701989492_12.11.2022_02	Круглая скамья Веер 60 из металла и бруса ДПК ( <a href="https://market.yandex.ru/product-kruglaia-skamia-veer-60-iz-metalla-i-brusa-dpk/1467333344?sku=101485644555&amp;wprid=1668233164734737-8995246920888866964-via1-4641-via-l7-balancer-8080-BAL-6647&amp;utm_source_service=web&amp;clid=703&amp;src_pof=703&amp;icookie=Z8mEiH3mdzdYF1BU9a7G%2BXgzzC7NWNmlsHWkIrq7Qam2C4jIZdbvoLF5vPCyOFOQt5zga0vsBj4Q2qxL1g%2FNB3Ydvg8%3D&amp;baobab_event_id=ladiyayh5d">https://market.yandex.ru/product-kruglaia-skamia-veer-60-iz-metalla-i-brusa-dpk/1467333344?sku=101485644555&amp;wprid=1668233164734737-8995246920888866964-via1-4641-via-l7-balancer-8080-BAL-6647&amp;utm_source_service=web&amp;clid=703&amp;src_pof=703&amp;icookie=Z8mEiH3mdzdYF1BU9a7G%2BXgzzC7NWNmlsHWkIrq7Qam2C4jIZdbvoLF5vPCyOFOQt5zga0vsBj4Q2qxL1g%2FNB3Ydvg8%3D&amp;baobab_event_id=ladiyayh5d</a> )	шт.	15	1	15	24 083,33		47 658,30	7,58	361 249,95
			Цена=28900/1,2									
			<b>Всего по позиции</b>							<b>47 658,30</b>		<b>361 249,95</b>
47	54	ТССЦ-116-0092	Урна круглая металлическая	шт.	9	1	9	1 667,71		15 009,39	7,58	113 771,18
			<b>Всего по позиции</b>							<b>15 009,39</b>		<b>113 771,18</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	55	ТССЦпг01-01-02-015	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	6,09	1	6,09	25,68		156,39	7,58	1 185,44
<b>Всего по позиции</b>										<b>156,39</b>		<b>1 185,44</b>
<b>Итого по разделу 5 МАФы</b>										<b>62 980,47</b>		
<b>Итого по акту:</b>												
Итого прямые затраты (справочно)										431 002,55		3 596 627,77
в том числе:												
Оплата труда рабочих										17 358,33		393 686,91
Эксплуатация машин										13 281,06		131 615,32
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										1 481,72		33 605,43
Материалы										364 126,15		2 760 076,29
Перевозка										36 237,01		311 249,25
Строительные работы										357 224,86		3 509 226,14
Строительные работы										314 684,71		3 137 950,54
в том числе:												
оплата труда										16 446,58		373 008,42
эксплуатация машин и механизмов										12 946,45		128 299,33
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										1 391,24		31 553,34
материалы										253 892,22		1 924 503,08
накладные расходы										18 912,84		428 943,09
сметная прибыль										12 486,62		283 196,62
Перевозка										36 237,01		311 249,25
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ										6 303,14		60 026,35
в том числе:												
оплата труда										322,46		7 313,39
эксплуатация машин и механизмов										313,35		3 105,30
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										89,08		2 020,33
материалы										5 226,99		39 620,58
накладные расходы										300,42		6 813,62
сметная прибыль										139,92		3 173,46
Монтажные работы										106 491,72		829 355,76
в том числе:												
оплата труда										589,29		13 365,10
эксплуатация машин и механизмов										21,26		210,69
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										1,40		31,76
материалы										105 006,94		795 952,63
накладные расходы										572,97		12 994,95
сметная прибыль										301,26		6 832,39
<b>Итого</b>										<b>463 716,58</b>		<b>4 338 581,90</b>
Итого ФОТ (справочно)										18 840,05		427 292,34
Итого накладные расходы (справочно)										19 786,23		448 751,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого сметная прибыль (справочно)							12 927,80		293 202,47
			НДС 20%							92 743,32		867 716,38
			<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>556 459,90</b>		<b>5 206 298,28</b>
			в том числе:									
			материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							152 442,83		1 155 516,71

Сдал: Директор ООО «РефСтройПроект»



*Handwritten signature of G. A. Davtova*

(Даутова Г. А.)

Принял: И.О. Главы сельского поселения Администрация Сельского поселения Аскинский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан



*Handwritten signature of Z. M. Safiullina*

(Сафиуллина З.М.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]