

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения» администрации городского округа город Стерлитамак РБ

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Уралагротехсервис"

РЕЕСТР № 4
выполненных строительного-монтажных работ
"17" ноября 2022 г.

по объекту: "Благоустройство территории набережной реки Стерля и прилегающей территории у пересечения ул. Худайбердина и ул. Шафиева в ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан. 6,7,8 объект.
(Нац.проект Жилье и городская среда)

Но ме р п/п	Номер сметы	Вид работ	Номер акта	В ценах 2001 года	Всего	В текущих ценах с коэф. 8,23	В текущих ценах с коэф. 4,59	НДС 20%	Всего с НДС
1	02-01-005 изм	Видеонаблюдение	4-1	320 192,81	2 635 187,00	2 635 187,00		527 037,40	3 162 224,40
2	02-01-006 изм.	Система WIFi	4-2	35 866,39	295 180,00	295 180,00		59 036,00	354 216,00
3	02-01-007 изм.	Звукофикация территории	4-3	95 813,99	788 549,00	788 549,00		157 709,80	946 258,80
4	02-01-012 изм	МАФ	4-4	79 418,65	653 615,00	653 615,00		130 723,00	784 338,00
5	02-02-003	Архитектурно-строительные решения	4-5	15 655,35	128 844,00	128 844,00		25 768,80	154 612,80
6	02-02-005	Видеонаблюдение	4-6	79 677,70	655 747,00	655 747,00		131 149,40	786 896,40
7	02-02-007 изм.	Звукофикация территории	4-7	39 788,57	327 460,00	327 460,00		65 492,00	392 952,00
8	02-02-014	Наружное освещение	4-8	42 053,76	213 072,00	45 322,00	167 750,00	42 614,40	255 686,40
9	02-03-005	Видеонаблюдение	4-9	130 602,90	1 074 862,00	1 074 862,00		214 972,40	1 289 834,40
10	02-03-006	Система WIFi	4-10	13 034,12	107 271,00	107 271,00		21 454,20	128 725,20
11	02-03-013 изм.	Верт.план.и благ-во	4-11	590 350,71	4 858 586,00	4 858 586,00		971 717,20	5 830 303,20
		ИТОГО		1 442 454,95	11 738 373,00	11 570 623,00	167 750,00	2 347 674,60	14 086 047,60



Сдал подрядчик: _____
Генеральный директор: Р. М. Зарипов



Принял заказчик: _____
Начальник: В. М. Усманов

АКТ № 4 от « 17 » ноября 2022 г.
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
в соответствии с Контрактом №0101500000322000055 от « 11 » апреля 2022 г.

г. Стерлитамак

« 17 » ноября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель:

Заказчика в лице начальника Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройства и инженерного обеспечения» администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан В. М. Усманова, действующего на основании Распоряжения главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан №226л от 04.07.2022 г, с одной стороны и Подрядчик в лице генерального директора ООО «Уралагротехсервис» Р. М. Зарипова, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик передает, а Заказчик принимает, выполненные Работы по Контракту № 0101500000322000055 от « 11 » апреля 2022 г., которые включает в себя следующие документы:

- 1.1. 02-01-005 изм Видеонаблюдение
- 1.2. 02-01-006 изм. Система WIFI
- 1.3. 02-01-007 изм. Звукофикация территории
- 1.4. 02-01-012 изм МАФ
- 1.5. 02-02-003 Архитектурно-строительные решения
- 1.6. 02-02-005 Видеонаблюдение
- 1.7. 02-02-007 изм. Звукофикация территории
- 1.8. 02-02-014 Наружное освещение
- 1.9. 02-03-005 Видеонаблюдение
- 1.10. 02-03-006 Система WIFI
- 1.11. 02-03-013 изм. Верг.план.и благ-во минус
- 2.1. Счет-фактура
- 3.1. Реестр №4 от 17.11.2022 г.
- 4.1. КС-3 №4 от 17.11.2022 г.
- 5.1. Счет на оплату №44 от 17.11.2022 г.

2. Работа выполнена в полном объеме в установленные сроки в соответствии с условиями Контракта и локальным сметным расчетом.

3. Стоимость выполненных работ составляет 14 086 047,60 (четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч сорок семь) руб. 60 коп.

(цифрами и прописью)

4. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по выполненным работам.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6. Дополнительные условия – _____

7. Подписи Сторон:



Заказчик:

/ Усманов В. М. /



Подрядчик:

/Зарипов Р. М. /