

		Форма по ОКУД	Код		
			0322001		
Заказчик (Генподрядчик)	<b>Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики</b>	по ОКПО			
	организация, адрес, телефон, факс				
Подрядчик (Субподрядчик)	<b>ООО "Дорстройсервис"</b>	по ОКПО			
	организация, адрес, телефон, факс				
Стройка	<b>Благоустройство общественной территории «Успенский парк», расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Июльская</b>	по ОКПО			
	наименование, адрес				
		Вид деятельности по ОКДП			
		Муниципальный контракт			
		номер	б/н		
		дата	25	10	2022

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.10.2022	15.10.2022	28.10.22

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ


Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		189 050,85	189 050,85	189 050,85
	в том числе по актам:				
	Акт приемки выполненных работ № 1				189 050,85
	Итого		189 050,85	189 050,85	189 050,85
	Сумма НДС		-	-	-
	Всего с учетом НДС		189 050,85	189 050,85	189 050,85

И.о. главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ **В.З. Сергеев**  
 должность подпись расшифровка подписи

М. П.

Директор ООО "Дорстройсервис"

Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ **В.И. Краснов**  
 должность подпись расшифровка подписи






Заказчик	Администрация Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	Код 0322005
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	
Стройка	Благоустройство общественной территории "Успенский парк", расположенный по адресу: г. Мариинский Посад, ул. Июльская наименование, адрес		
Объект	Благоустройство общественной территории "Успенский парк", расположенный по адресу: г. Мариинский Посад, ул. Июльская наименование		
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда			номер Б/н
			дата «25» октября 2022г.
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	23.10.22	10.10.22	23.10.22

## АКТ

## О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен(а) в ценах 2001 г. с учетом коэффициентов пересчета к базисной стоимости СМР в текущий уровень цен базисно-индексным методом за декабрь 2021 года

№ п/п	поз. по смете	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	46-03-013-02	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм Объем: 0,4=(6*4+4*4)/100	100 отверстий	0,4	49,39							
			Зарплата			49,39		20		21,48	424		
			НР от ФОТ	%	103			21		103	437		
			СП от ФОТ	%	59			12		59	250		
			Затраты труда	чел-ч	5,79							2,32	
1,1	1,1	01.7.03.04-0001-4	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом ( 2 % от ОЗП)										
1,2	1,2	01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	РУБ ШТ	0,396 3	1,00 452,40		0		7,32	3		
								1 357		7,32	9 935		
								1 410			11 049	2,32	
2	2	06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Объем: 0,0040306=8*0,00050382	т	0,0040306	12 715,19							
			Зарплата			2 560,54		10		21,48	222		
			Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов			51,19		0		9,35	2		
			Материальные ресурсы			7,32		0		21,48	1		
			НР от ФОТ	%	102			41		7,32	298		
			СП от ФОТ	%	58			10		102	227		
			Затраты труда	чел-ч	289			6		58	129		
2,1	2,1	прайс	Скамья парковая (брус) Romana 302.29.00 32 927,50 = 39513/1,2	ШТ	4,0	32 927,50		132 718		1	132 718	1,16	
2,2	2,2	прайс	Урна (40л.) Romana 305.07.00 П 3 270,00 = 3924/1,2	ШТ	4,0	3 270,00		13 180		1	13 180		
								145 965		1	146 776	1,16	
<b>Итого по акту:</b>								<b>147 375</b>			<b>157 825</b>	<b>3,48</b>	
											646,00		
											ЭММ, в т.ч. ЗПМ	2,00	
											Стоимость материальных ресурсов	156 134,00	
											НР	664,00	
											СП	379,00	
											Всего	157 825,00	
											Возмещение НДС (СтМат+ЭММ-ЗПМ)*0,20	31 227,00	
											Итого с возмещением НДС	189 052,00	
											Итого по смете в связи с установленными лимитами финансирования	189 050,85	

Сдал  
Директор ООО "Дорстройсервис"  
Должность

Краснов В.И.  
Ф.И.О.

Принял  
И.о. главы администрации Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  
Должность

Сергеев В.З.  
Ф.И.О.

М.П.