

**Акт общественной приемки выполненных работ готового к эксплуатации объекта
от «4» сентября 2024 г.**

Выполнение работ по обустройству пешеходной зоны ул. Центральная в п. Бобровский

Мы ниже подписавшиеся, приемочная комиссия в составе:

Заместитель председателя комиссии

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

Садриева Лилия Назимовна

Секретарь комиссии

Специалист-эксперт сектора развития жилищно-коммунального комплекса и благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района

Тарада Виктория Сергеевна

Члены комиссии

Главы сельского поселения Горноправдинск

Садков Олег Сергеевич

Представитель МКУ ХМР «Управление капитального строительства и ремонта»

Кияшов Владимир Федорович

Депутат Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск

*Ольга Евгеньевна
Амурская*

Представитель Думы Ханты-Мансийского района

Данилова Елена Алексеевна

Представитель общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Ханты-Мансийского района

Золотов Олег Владимирович

Присутствовали:

Представитель подрядчика

Представитель АС П Горноправдинск

*Боковели Элеонора
Эдуардовна
Землячиха Татьяна
Юрьевна
Репанова Татьяна
Михайловна*

Составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Заказчику, администрации сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района, предъявлены к приёмке выполнение работ по обустройству пешеходной зоны ул. Центральная в п. Бобровский.

2. Работы проводились Индивидуальным предпринимателем Боковели Элеонорой Эдуардовной ОГРНИП 310860117500032 (далее - Подрядчик).

3. Подрядчик выполнял работы на основании муниципального контракта № 01873000025240000020001 от 21.06.2024 «На выполнение работ по обустройству пешеходной зоны ул. Центральная в п. Бобровский» (далее - муниципальный контракт), технического задания к муниципальному контракту (Приложение № 2) и проектно-сметной документацией (Приложение № 1).

4. Срок выполнения работ согласно муниципального контракта:

- Начало выполнения работ: с 21.06.2024 г.;
- Окончание выполнения работ: 30.08.2024 г.

5. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Бобровский, ул. Центральная.

На основании осмотра участка в натуре комиссия установила следующее:











Замечания присутствуют/отсутствуют

Решение приемочной комиссии

Работы по обустройству пешеходной зоны ул. Центральная в п. Бобровский **выполнены/не выполнены** в полном объеме согласно условиям муниципального контракта.

Предъявленные к приемке выполненные работы по обустройству пешеходной зоны ул. Центральная в п. Бобровский **принять/не принимать** в эксплуатацию.

Члены комиссии:

	Л.Н. Садриева
	В.С. Тарада
	В.Ф. Кияшов
	Е.А. Данилова
	О.С. Садков
	О.В. Золотов
	Е.А. Сидорова
	Т.О. Золотых
	И.И. Репанова
	Д.Д. Бобровская