Выполнение работ по благоустройству территории сквера у горбольницы (пр. Ленина), расположенного на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Благоустройство объекта реализовалось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы».
Муниципальный контракт № 0149200002322001794 от «06» мая 2022 года г.
Общая стоимость работ: 29 700 000 (двадцать девять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Финансирование объекта осуществлялось из средств:
- федерального бюджета – 19 305 000 рублей 00 копеек.
- местного бюджета – 10 395 000 рублей 00 копеек.
Заказчик – МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»
Подрядчик - ООО «Ремдорстрой»
ИНН - 5102003144
Сроки выполнения работ:

Начало работ – 07.05.2022 г.
Окончание работ – 30.09.2022 г.  

Работы выполнялись в два этапа:

I этап включает – разработка проекта на выполнение работ по благоустройству территории сквера у горбольницы с получением положительного заключения государственная экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства объекта – срок выполнения первого этапа с момента подписания Контракта по 15.06.2022 г. 

II этап включает – выполнение работ по благоустройству территории сквера у гор больницы (пр. Ленина) согласно разработанному проекту - срок выполнения второго этапа с 16.06.2022 г. по 30.09.2022 г.  

Фактическое окончание работ по 1 этапу – 06.12.2022 г.
Фактическое окончание работ по 2 этапу – 15.12.2022 г.

Виды работ:

На 1 этапе выполнены следующие виды работ:
· разработка проектно-сметной документации
· экспертиза сметной стоимости

На 2 этапе выполнены следующие виды работ в части благоустройства:
· демонтажные работы
· озеленение (альпийская горка)
· компенсация ПГС
· [bookmark: _GoBack]разбивочные работы с закреплением знаков на местности
· вертикальная планировка
· подготовка траншей и котлованов для наружного освещения, монтаж работы по прокладке кабельных связей освещения и видеонаблюдения
· устройство оснований под арт-объект (пергола), под покрытия
· установка МАФ (урны, скамейки, пергола)
· реконструкция бетонных скульптур
· реконструкция лестниц с пандусом
· устройство пешеходной зоны 
· замена опор внешнего освещения территории объекта с монтажом светодиодных светильников
· устройство внутреннего освещения (установка парковых опор освещения) и видеонаблюдения
· устройство арт-объекта стела
· озеленение (альпийская горка)
· устройство детской площадки
