
Акт № 1
завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания
	
с. Саитбаба		        "31"  августа 2022 г.

Адрес общественной территории с. Саитбаба, ул. Партизанская, 50
Наименование объекта благоустройства «Благоустройство досугового центра в с. Саитбаба»

Мы, нижеподписавшиеся:
- представитель администрации муниципального образования – начальник проектно-сметного отдела МБУ «Гафурийский ИКЦ» МР Гафурийский район РБ Кунафин Д.В. 
- представитель подрядной организации – директор ООО «Торговый дом Ресурс» Авсахова Ю.С.
- представитель эксплуатирующей организации – глава администрации сельского поселения Саитбабинский сельсовет МР Гафурийский район РБ Кунафин В.С.

УСТАНОВИЛИ:
1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:
	
№ п/п
	Перечень  элементов благоустройства

	Ед.
изм.
	Объемы работ

	
	
	
	по проекту
	фактически
	не выполнено

	I.
	Элементы озеленения
	
	
	
	

	
	Посев газонов
Посадка деревьев
Посадка кустарников
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	площадки и покрытия

	кв. м
	
	
	

	
	Асфальтобетонное покрытие
Брусчатка
	
	1122
822,46
	1122
822,46
	

	3.
	ограждения (заборы) 
	П.м.
	
	
	

	
	Металлическое ограждение
Калитки
	
	26,34

	26,34

	

	4.
	водоотводные сооружения и устройства 
	м
	
	
	

	
	Укладка стальных водопропускных труб
Укладка железобетонных водопропускных труб
	
	
	
	

	5.
	уличное коммунально-бытовое оборудование
	кв. м
	
	
	

	
	………………………………
	
	
	
	

	6.
	 водные устройства 
	кв. м
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	уличное техническое оборудование
	п. м
	
	
	

	
	…………………………..
	
	
	
	

	8.
	Комплект для парка 
	шт
	1
	1
	

	
	……………………………
	
	
	
	

	9.
	Элементы освещения 
	шт
	
	
	

	
	Уличные светильники
	
	56
	56
	

	10.
	средства размещения информации и рекламные конструкции
	
	
	
	

	
	………………………………
	
	
	
	

	11.
	малые архитектурные формы и городская мебель
	
	
	
	

	
	Скамейки
Урны
Сценический комплекс
	
	38
18
1
	38
18
1
	

	12.
	некапитальные нестационарные сооружения
	
	
	
	

	
	………………………………..
	
	
	
	

	13.
	Другое
	шт
	
	
	

	
	Камеры видеонаблюдения
	
	
	
	



2. В процессе приемки  выявлены следующие недостатки: не выявлены
3. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков: _________
4. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах 5 лет.
5. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.
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