
Акт № 1
завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания
	
с. Красноусольский		        "31"  августа 2021 г.

Адрес общественной территории с. Красноусольский, ул. Октябрьская, 2
Наименование объекта благоустройства «Благоустройство аллеи по ул. Коммунистическая в с. Красноусольский»

Мы, нижеподписавшиеся:
- представитель администрации муниципального образования – и.о. заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ МР Гафурийский район РБ Киекбаев Ф.З. 
- представитель подрядной организации – директор ООО «Ингстрой» Газгиреев Б.А.
- представитель эксплуатирующей организации – и.о. главы администрации сельского поселения Красноусольский сельсовет МР Гафурийский район РБ Юмагулов Р.Р.

УСТАНОВИЛИ:
1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:
	
№ п/п
	Перечень  элементов благоустройства

	Ед.
изм.
	Объемы работ

	
	
	
	по проекту
	фактически
	не выполнено

	I.
	Элементы озеленения
	
	
	
	

	
	Посев газонов
Посадка деревьев
Посадка кустарников
	
	2027 м2
12 шт
24 шт
	2030 м2
12 шт
24 шт
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	площадки и покрытия

	кв. м
	
	
	

	
	Асфальтобетонное покрытие
Брусчатка
	
	270
1264
	270
1265
	

	3.
	ограждения (заборы) 
	П.м.
	
	
	

	
	Металлическое ограждение
Калитки
	
	230
12
	230
12
	

	4.
	водоотводные сооружения и устройства 
	м
	
	
	

	
	Укладка стальных водопропускных труб
Укладка железобетонных водопропускных труб
	
	45
17,5
	45
17,5
	

	5.
	уличное коммунально-бытовое оборудование
	кв. м
	
	
	

	
	………………………………
	
	
	
	

	6.
	 водные устройства 
	кв. м
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	уличное техническое оборудование
	п. м
	
	
	

	
	…………………………..
	
	
	
	

	8.
	игровое и спортивное оборудование 
	п. м
	
	
	

	
	……………………………
	
	
	
	

	9.
	Элементы освещения 
	шт
	
	
	

	
	Уличные светильники
	
	20
	20
	

	10.
	средства размещения информации и рекламные конструкции
	
	
	
	

	
	………………………………
	
	
	
	

	11.
	малые архитектурные формы и городская мебель
	
	
	
	

	
	Скамейки
Урны
Арт-объект «Я люблю Красноусольский»
	
	14
14
1
	14
14
1
	

	12.
	некапитальные нестационарные сооружения
	
	
	
	

	
	………………………………..
	
	
	
	

	13.
	Другое
	шт
	
	
	

	
	Камеры видеонаблюдения
	
	3
	3
	



2. В процессе приемки  выявлены следующие недостатки: не выявлены
3. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков: _________
4. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах 5 лет.
5. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.


Подписи сторон:
	
	
	
	
	
	

	Представитель администрации муниципального образования
	И.о. заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ
	
	
	
	


Киекбаев Ф.З.

	

	(должность)
	
	(подпись, заверенная печатью)
	
	( Ф.И.О.)

	Представитель подрядной организации
	Директор ООО «Ингстрой»
	
	
	
	
Газгиреев Б.А.

	
	(должность)

	
	(подпись, заверенная печатью)
	
	( Ф.И.О.)

	
Представитель эксплуатирующей организации
	И.о. главы администрации сельского поселения Красноусольский сельсовет
	
	
	
	



Юмагулов Р.Р.

	[bookmark: _GoBack]
	(должность)
	
	(подпись, заверенная печатью)
	
	( Ф.И.О.)



