Акт
приемки общественной комиссией выполненных работ по благоустройству общественной территории  возле детской школы искусств по ул. Набережная в п. Залегощь

от «_____» _______________ 2023 г.						п. Залегощь

Комиссия по контролю за ходом работ и приемке выполненных работ по ремонту дворовых территорий и благоустройству общественной территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Залегощь Залегощенского района», созданная постановлением Администрации Залегощенского района от 25 марта 2019 г.  № 126, в составе: 
Грачёв Александр Николаевич – председатель комиссии, заместитель главы администрации района; 
Томилина Ирина Валерьевна – заместитель председателя комиссии, начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ; 
Вишнякова Ольга Алексеевна – секретарь комиссии, специалист отдела по вопросам местного значения городского поселения Залегощь. 
Члены комиссии: 
Ефанова Оксана Юрьевна – и.о. начальника отдела по вопросам местного значения городского поселения Залегощь администрации Залегощенского района;
Денисов Геннадий Петрович – председатель поселкового Совета народных депутатов (по согласованию);
 Черепанова Татьяна Владимировна – председатель общественной палаты Залегощенского района;
Представитель ПСЧ – 20 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Орловской области (по согласованию); 
Представитель ОГИБДД ОМВД России по Залегощенскому району (по согласованию).
Приглашенные: Представитель Управления по государственному строительному надзору (по согласованию), представитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» (по согласованию), Трошина Валентина Кирилловна - председатель Залегощенского районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
 Подрядчиком ИП Бережнев, предъявлены  к приемке работы 1-ой очереди по благоустройству общественной территории  возле детской школы искусств по ул. Набережная в  пгт. Залегощь.
Предъявлены к приемке следующие виды работ 1-ой очереди:
подготовительные работы  - 700 кв.м.; 
обустройство тротуаров – 353,75 кв.м.;
установка бортовых камней – 206 шт.;
электроснабжение – 122 м.;
установка малых архитектурных форм - 5 скамеек, 5 урн.
Проектно – сметная документация на благоустройство разработана ООО «ОЦСН» и утверждена постановлением Администрации Залегощенского района № 863 от 1 декабря 2022 г. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации 1699815,00 руб. В результате проведения конкурсных процедур стоимость работ по муниципальному контракту составила 1674317,76 руб.
Работы по благоустройству осуществлялись в сроки: 
начало работ: 01.05.2023 г., 
окончание работ: 20.06.2023 г.
в соответствии с муниципальным контрактом № 48 от 27 декабря 2022 г.
Достижения показателя результативности:
подготовительные работы  - 700 кв.м.; 
обустройство тротуаров – 353,75 кв.м.;
установка бортовых камней – 206 шт.;
электроснабжение – 122 м.;
установка малых архитектурных форм - 5 скамеек, 5 урн.
Также была дополнительно обустроена клумба.
Общественная территория благоустроена комплексно.
В рамках синхронизации мероприятий программы формирования современной городской среды с реализуемыми в Залегощенском районе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, установлены скамейки со спинками.
Работы по благоустройству общественной территории проводились с привлечением граждан в количестве 15 человек, в виде субботника (уборка территории).
Прилагаются фотоматериалы до и после благоустройства общественной  территории.
На основании обследования объекта, предъявленного к приемке комиссией, принято следующее решение: работы 1-ой очереди по благоустройству общественной территории возле детской школы искусств считать завершенными.
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